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Resumen 
 
En esta investigación se analizó el nivel de conocimiento de las buenas prácticas 
propuestas para la gestión de las comunicaciones entre un grupo de sujetos profesionales de la 
administración de proyectos, además se realizó un análisis documental sobre el mismo tema para 
identificar el alcance sobre gestión de las comunicaciones con el que trabajan los profesionales 
en Administración de Proyectos (AP). 
Los resultados arrojaron que la percepción sobre la gestión de las comunicaciones que 
tienen los profesionales en AP, se dirige en su mayoría a identificar la comunicación como el 
manejo de la información crítica que se genera durante el desarrollo de los proyectos, dejando de 
lado temas de comunicación que podrían fortalecer los equipos de trabajo con la intención de 
alcanzar un mayor número de proyectos exitosos.   
El presente documento propone una guía establecida por una serie de etapas para 
fortalecer la gestión de las comunicaciones en proyectos y que encierra conceptos y técnicas de 
comunicación interpersonal, asertiva y organizacional. 
Palabras clave: Administración de proyectos, comunicación, información, gestión de 
las comunicaciones, canales de comunicación. 
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Abstract 
 
 This research analyzed the level of knowledge of the best practices proposed for the 
management of communications, between a group of professional subjects of project 
management and a documentary analysis on the same subject was made to identify the scope on 
communications management with which the professionals in the work of Project Management. 
 
 Results showed that the perception on the management of the communications that the 
professionals in PM have is directed mostly to identify the communication as the handling of the 
critical information. Critical information have been generated during the development of the 
projects leaving aside communication topics that they could strengthen the work teams with the 
intention of reaching a greater number of successful projects. 
 
 This document includes a guide that suggests a series of stages to strengthen the 
management of communications in projects including concepts and techniques of interpersonal, 
assertive and organizational communication. 
 
 Keywords: Project management, communication, information, communication 
management, communication channels. 
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Introducción 
 
 La Administración de Proyectos es un área de estudio cargada de información sobre 
estrategias, cálculos, matrices, entre otros. Está en una constante evolución tratando de buscar 
métodos para conseguir mayor número de proyectos exitosos que se traducen en ganancias 
económicas para las organizaciones. 
 
Parte de esas investigaciones para fortalecer la gestión de proyectos tiene que ver con las 
habilidades blandas necesarias para desarrollar con éxito los proyectos y que se requiere que los 
miembros de los equipos de trabajo posean. 
 
Una de esas habilidades es la comunicación, los directores de proyectos y quienes 
conforman los equipos de trabajo están de acuerdo en que la mayor parte del tiempo en que se 
desarrolla un proyecto su función principal es comunicarse con los diferentes interesados. 
 
La comunicación es una necesidad del ser humano, las personas siempre están 
comunicando, enviando mensajes a través de un canal, codificando y decodificando, luchando 
por romper las barreras y eliminar el ruido que se presente durante los periodos de comunicación 
que se comparten entre emisores y receptores, pero la mayoría de las veces esa comunicación se 
realiza de manera irreflexiva, sin un propósito u objetivo para alcanzar algo, entonces si la 
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comunicación se da sin metas que alcanzar, la mayoría de ese tiempo que se invierte se 
desaprovecha. 
 
En la administración de proyectos la comunicación debería ser consciente todo el tiempo, 
eso la volvería asertiva, se pondría mucha mayor atención al tiempo que se dedica, seguramente 
disminuirían los conflictos internos y externos y si llegaran a producirse serían con algún 
propósito. 
 
Lamentablemente la teoría de la administración, como se puede observar en el análisis 
documental en este trabajo, no contempla todo lo anterior en las herramientas sugeridas para la 
gestión de las comunicaciones, se refiere más a la creación y a la gestión de la información. En el 
análisis realizado a través del “focus group” los participantes mencionaron entender la 
comunicación como el manejo de los documentos pero no tenían claro que la comunicación se 
generaba constantemente entre ellos. 
 
En la información brindada por los miembros del PMI, estos también mencionaron en los 
comentarios la importancia que veían en gestionar la comunicación desde el punto de vista 
interpersonal para poder trabajar de manera más eficiente con sus compañeros de equipo. 
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La propuesta de este trabajo es dejar una guía para fortalecer la gestión de las 
comunicaciones, principalmente en lo que a comunicación asertiva y relaciones entre el equipo 
de proyecto se refiere. 
 
El Capítulo 1, contiene la información sobre la propuesta de investigación, la 
justificación, los objetivos, el alcance de la propuesta y otros elementos que se consideraron para 
desarrollar el contenido durante el proyecto. 
 
El Capítulo 2 es el marco teórico del trabajo final, en él están plasmados los conceptos 
teóricos que enmarcan la investigación y el desarrollo de los objetivos. 
 
En el Capítulo 3 se establece la metodología a seguir para el análisis de datos, aunque 
para esta se realizó la definición de categorías, en el momento de efectuar el análisis de la 
información resultó más eficiente analizarla por los objetivos propuestos. 
 
 En el Capítulo 4 se realiza el análisis de la información obtenida.  
La propuesta del trabajo se encuentra en el Capítulo 5, en ésta se define una guía para 
fortalecer la gestión de las comunicaciones en la administración de proyectos. 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones están detalladas en el Capítulo 6. 
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Capítulo 1 Generalidades 
 
En el presente capítulo se detallan las generalidades que dieron origen al trabajo final de 
investigación: 
 
1.1 Marco de Referencia Empresarial 
 
La idea del Proyecto Final de Graduación surgió de las repetidas veces en las que de 
forma directa o indirecta se trató el tema de la comunicación durante los diferentes cursos de la 
maestría. 
 
En algunos de los cursos surgió como ilustración de los contenidos a tratar la figura 1.1, 
la cual desde la formación en comunicación de quien realizó este proyecto final, lo que se 
mostraba con dicha figura era en realidad un problema de comunicación, más que de estrategia o 
de gestión. 
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Figura 1.1 Ejemplo de comunicación deficiente 
Fuente: Mundoerp 
Tomando en cuenta que se mencionó el tema en diferentes cursos y la comunicación se 
seguía explicando como las buenas prácticas para el manejo de la información generada en los 
proyectos se decidió que lo apropiado era efectuar una investigación de manera general sobre la 
situación real y actual del manejo de la comunicación en la Administración de Proyectos. 
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La investigación se contextualizó en diferentes entornos con la finalidad de obtener la 
mayor cantidad de información sobre el tema. 
 
Los ambientes seleccionados son el sector privado y el sector público además se incluirá 
el PMI Capítulo de Costa Rica como referente general estandarizado en la recopilación de datos. 
 
1.1.1 Project Manager Institute (PMI) 
 
El PMI se considera una de las asociaciones profesionales con más miembros, 
cuenta con medio millón de personas registradas e individuos titulares de sus certificaciones 
en 180 países. (PMI 2017) 
 
El Capítulo Costa Rica del PMI brinda a sus miembros el beneficio de pertenecer a la red 
de administradores de proyectos del país, la información que de ellos se puede obtener es valiosa 
si se considera que son expertos de una conocida metodología de gestión de proyectos y por lo 
tanto se podrían obtener datos reales y actuales de la gestión de las comunicaciones en los 
proyectos a nivel nacional. 
 
Las empresas seleccionadas representan los entornos a evaluar, el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y la Zona Franca América (ZFA), la primera con un giro en el área de 
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proyectos en electricidad e infocomunicaciones y la segunda en proyectos de construcción.   
También se consideraron Radiográfica Costarricense (RACSA) y la Oficina de Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) como posibles 
empresas. 
 
Para la selección se implementó una “check-list” con las principales 
consideraciones a tomar en cuenta (Cuadro 1.1), acceso a la información, representación de 
los entornos a evaluar, cercanía geográfica y experiencia en proyectos.  
 
Los puntos se consideraron tomando en cuenta la factibilidad para obtener 
información sobre el tema de interés y la cercanía de las empresas para poder visitarlas.  
 
El ICE y la ZFA cumplieron con los requisitos por lo que fueron elegidas para 
realizar en ellas la investigación. 
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Cuadro 1.1 Cumplimiento de Requisitos 
 Públicas No Públicas 
 ICE RACSA UNOPS ZFA 
Empresa 
Proyectizada 
√ X √ √ 
Acceso a la 
información 
√ X X √ 
Ubicación en la 
GAM 
√ √ √ √ 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.1.2 Zona Franca América (ZFA) 
 
En el caso de la Zona Franca America (ZFA), la naturaleza de sus proyectos es de 
construcción de obra gris, remodelaciones, sistemas especiales (cámaras, control de acceso, 
paneles solares). La ZFA renta espacios a empresas para que sus oficinas se ubiquen en la zona. 
 
Cuenta con 18 años de trayectoria en su segmento de mercado, brinda  a sus clientes 
excelencia en el servicio, tecnología de punta, infraestructura con estándares internacionales de 
calidad y una propuesta de servicios complementarios.(ZFA,2017)  
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A los clientes de ZFA se le garantiza un acompañamiento permanente como parte de la 
atención al cliente. Un equipo de más de 200 personas brinda soluciones a todos sus 
requerimientos de servicio y mantenimiento las 24 horas, los 365 días. (ZFA 2017) 
  
Posee una superficie de más de 40 hectáreas, de las que actualmente se ocupa tan solo un 
35%, asegurando así a sus operaciones la posibilidad de crecer, sin tener que preocuparse por las 
limitaciones de espacio que enfrentan las otras opciones del mercado.(ZFA, 2017) 
 
Durante los últimos tres años el número de proyectos ha crecido en más de un cien por 
ciento tal y como se muestra en el cuadro 1.2. Según el Ing. Alonso Jiménez, Director de 
Proyectos (A. Jiménez. Comunicación Personal, 5 de setiembre de 2017), el éxito aproximado 
que consiguen al año en sus proyectos es de cien por ciento en costo, pero en cronograma el 
porcentaje es de un 80% debido a constantes cambios en el alcance durante el proceso. 
Cuadro 1.2 Proyectos por año 
Año Cantidad Proyectos 
2015 8 
2016 10 
2017 22 
Fuente: Zona Franca América 
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La Zona Franca América cuenta con el apoyo de dos directores de proyecto, cada equipo 
de proyecto está conformado por 8 personas aproximadamente y son interdisciplinarios, según 
explicó en una entrevista el Ing. Jiménez. (A. Jiménez. Comunicación Personal, 5 de setiembre 
de 2017) 
 
1.1.3 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
En el caso del Grupo ICE, es una Corporación de empresas públicas costarricenses, 
dedicada a ofrecer servicios de electricidad e infocomunicaciones, (Grupo ICE 2017) 
 
Es un grupo con gran capacidad en infraestructura, desarrollo tecnológico, capital 
humano altamente calificado, así como responsabilidad social y ambiental que se refleja en todas 
las grandes obras que ha desarrollado a lo largo de los años. (Grupo ICE 2017) 
 
A través del ICE (Sectores Electricidad y Telecomunicaciones) y sus empresas: 
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL), y 
Cablevisión se aporta a la sociedad costarricense progreso con sentido económico y social. La 
naturaleza de sus actividades es fundamental para el desarrollo integral del país, por lo que todos 
los proyectos de inversión tienen también como eje fundamental la protección del medio 
ambiente, contribuyendo con ello a la calidad de vida y al desarrollo sostenible. (Grupo ICE 
2017) 
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En materia de electricidad ha utilizado como fuente primaria los recursos limpios y 
renovables como la energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica y solar, para ofrecer soluciones 
integrales que incluyen la construcción, generación, transmisión y distribución del servicio 
eléctrico. (Grupo ICE 2017) 
 
Su red de telecomunicaciones le ha permitido al país convertirse en un atractivo punto 
para que grandes empresas de tecnología, salud y otros campos desarrollen sus negocios. 
 
Los estándares de calidad y la propuesta de sostenibilidad ambiental que caracteriza a las 
empresas del grupo les han permitido competir con empresas de clase mundial. (Grupo ICE 
2017) 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad se rige a través de un modelo de gobierno 
corporativo, que facilita la ejecución de la dirección estratégica, permitiendo adecuar – cuando 
sea necesario- la organización para garantizar el cumplimiento de los objetivos legales del ICE y 
sus empresas, entre ellos el que ordena al ICE adoptar una estructura organizativa flexible para 
responder en forma oportuna y óptima a las exigencias cambiantes del mercado eléctrico y de 
telecomunicaciones. (Grupo ICE 2017) 
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De conformidad con los artículos 4 y 8 del Decreto de  Ley No 449; así como, el artículo 
4 de la Ley No 8660, el ICE es una empresa pública organizada como institución autónoma y en 
esa condición está facultado para auto-administrarse y disponer de sus recursos humanos, 
materiales y financieros de la forma que mejor lo estime para el cumplimiento de sus cometidos 
previamente asignados. 
 
Adicionalmente, la Ley No 8660 y el Decreto Ejecutivo No 35148 consolidan 
jurídicamente al ICE como una empresa-ente público y reconocen al Grupo ICE (conformado por 
el ICE y sus empresa según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley No 8660), otorgándole 
facultades para que se organice como un corporativo de empresas, siendo el ICE la Casa Matriz. 
Derivado de lo anterior, la Ley No 8660 complementó y amplió el ámbito de competencia y 
responsabilidad del Consejo Directivo como órgano colegiado que ejerce la Administración 
Superior del ICE, y específicamente mediante el Reglamento al Título II de la Ley No 8660, le 
otorga el control corporativo del ICE y sus empresas (Grupo ICE 2017).  
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
Durante trece bimestres en la Maestría de Gerencia de Proyectos del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica se estudian las áreas de mayor importancia que competen a la 
Administración de Proyectos como una disciplina académica y profesional de interés actual. 
Estrategia, riesgos, calidad, las buenas prácticas que sugiere el PMI, habilidades y otros temas 
fueron analizados con la guía de expertos en todas ellas, al analizar sus dificultades para 
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implementarlas, presentaban el mismo punto de inflexión: Una deficiente gestión de las 
comunicaciones. 
 
A pesar de que el PMI es una de las máximas autoridades en la Gestión de Proyectos en 
el mundo, y que desde el 2012 ha advertido sobre la importancia de la gestión de las 
comunicaciones en la administración de proyectos y la necesidad de ésta para que los proyectos 
alcancen el éxito, no existe suficiente material de investigación comparada con la que podemos 
encontrar para otras áreas de la Administración de Proyectos. 
 
Pero realmente la Gestión de la Comunicación es un problema a resolver? Para 
responder, el uso de un diagrama causa-efecto (figura 1.2) fue de mucha ayuda, pues con éste se 
ordenaron las causas del problema en cuestión. 
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Figura 1.2 Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) 
Fuente: Elaboración Propia
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Además, contestar algunas preguntas generales también ayudó a establecer una idea 
general del problema: 
 
1. ¿Qué porcentaje de administradores de proyectos o integrantes de equipos de 
administración de proyectos conocen sobre herramientas de comunicación? 
2. ¿Qué porcentaje de comunicadores están participando en los equipos de administración 
de proyectos? 
3. ¿Qué porcentaje de equipos de administración de proyectos hacen un plan para la gestión 
de las comunicaciones? 
4. ¿Qué porcentaje sigue el plan si es que lo hicieron? 
5. ¿Qué porcentaje de Directores de Proyectos está de acuerdo en que comunicación no es 
sólo transmitir información? 
6. ¿Qué porcentaje de Directores de Proyectos puede garantizar un intercambio de ideas 
asertivas? 
7. ¿Qué porcentaje de Directores ha desarrollado habilidades para manejar conflictos, para 
convencer o simplemente para escribir? 
8. ¿Cuántos proyectos fallan por problemas de comunicación? 
9. ¿Cuántas organizaciones no garantizan la transmisión de información y están condenadas 
a repetir los mismos problemas una y otra vez?. 
10. ¿Cuántas organizaciones no logran establecer una relación con sus stakeholders por falta 
de una estrategia de comunicación? 
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La gestión deficiente de las comunicaciones en la Gestión de Proyectos representa millones 
de dólares perdidos al año, tiempo perdido, proyectos fracasados. (PMI 2013) 
 
La comunicación forma parte intrínseca de todas las áreas del conocimiento y de todos los 
procesos establecidos en la Guía del PMBOK®. Si esta no se considera una competencia de alta 
prioridad durante todo el proyecto, se podría perder la vinculación con las otras áreas de 
conocimiento, con la participación de los miembros del equipo de proyecto, con los líderes de los 
equipos y con la alta gerencia de las organizaciones. 
 
1.3 Justificación 
 
Desde el año 2013 el Project Management Institute (PMI) informó a través de su Informe 
anual Pulse of the Profession® 2013 la relevancia de las Comunicaciones en la gestión de 
proyectos. Según el informe “135 millones de dólares se ponen en riesgo por cada 1000 millones 
gastados en un proyecto. Las investigaciones complementarias sobre la importancia de las 
comunicaciones efectivas revelaron que un alarmante 56% (75 de esos 135 millones) se ponen en 
riesgo debido a la ineficacia de las comunicaciones”. (Pulse of the Profession® 2013) 
 
Un año después en el Pulse of the Profession® 2014 el PMI enfatiza la necesidad de que 
los proyectos estén alineados a los objetivos estratégicos pero informa que existe una brecha, 
“Aunque los ejecutivos son conscientes de las medidas que deben tomarse (81% mencionan que 
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la implementación de estrategias es importante para sus organizaciones) 61% reconocen que sus 
firmas con frecuencia se ven en dificultades para cerrar la brecha entre la formulación de 
estrategias y la implementación cotidiana de éstas.” declara Mark A. Langley, Presidente y 
director ejecutivo del Project Management Institute.  
 
La tarea de llevar a la estrategia formulada en la organización hacia la implementación 
corresponde también al uso eficiente de una estrategia de comunicación efectiva que alinee a los 
agentes que participarán en el cumplimiento de la misma en la organización. En este mismo 
informe se establece que lo anterior tiene que ver también con la falta de enfoque en las personas, 
los procesos y los resultados. (Pulse of the Profession® 2014) 
 
Sumando a esto, en el Pulse of the Profession® 2015 se establece que para que las 
organizaciones se conviertan en organizaciones de alto desempeño, una de las prácticas 
fundamentales que deben de adquirir es la transmisión del conocimiento, no obstante solamente 
el 14% de la organizaciones encuestadas por el PMI para este reporte, admite ser altamente 
efectiva en esta práctica. Alex Koenig de Cubic Defense opina que no transmitir el conocimiento 
de manera efectiva implica desperdiciar dinero. (Pulse of the Profession® 2015). Esto demuestra 
que, aunque la transmisión del conocimiento es una capacidad crítica en la Gestión de Proyectos 
sigue sin tener la debida importancia. A menos que puedan comunicar efectivamente su 
alineación estratégica y las ventajas comerciales, las organizaciones no logran llevar a cabo las 
iniciativas estratégicas. (Pulse of the Profession® 2012) 
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A lo anterior se le agrega que según la investigación del PMI dos tercios de las 
organizaciones se valen de gerentes de proyectos subcontratados que no siguen prácticas 
estandarizadas para la recopilación y trasmisión de la información. ( Pulse of the Profession®, 
2015) 
 
En el 2016 la investigación reveló que una mayor cantidad de proyectos están fracasando, 
la pérdida de dinero aumentó en un 12% por cada mil millones invertidos en proyectos en 
comparación al año 2015. Según la información que se recolectó en este estudio, el PMI agrupó 
las habilidades ideales para apoyar y acompañar la gestión de los proyectos y lograr que los 
objetivos estratégicos se cumplan en el Talent Triangle ™: Dirección Técnica de Proyectos, 
Liderazgo y Dirección Estratégica de Negocios. (Pulse of the Profession®, 2016) 
 
Si se considera que el Liderazgo y la Dirección Estratégica de Negocios son habilidades 
que involucran una constante comunicación (manejo de información, conversación, 
convencimiento, estrategias de comunicación, diferentes canales, recopilación, etc.) entendemos 
entonces la recomendación que nos hace el PMI en el documento, en el sentido de que se 
fortalezca la conversación en torno a la importancia de la dirección de proyectos y los problemas 
esenciales para mejorar los resultados de los proyectos y resultados de negocios, el conjunto 
adecuado de habilidades, la Oficina de Gestión de Proyectos de Empresa (EPMO, por sus siglas 
en Inglés) y los patrocinadores ejecutivos. (Pulse of the Profession®, 2016). 
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Si las comunicaciones son una habilidad crítica en la gestión de proyectos, si no se valora 
adecuadamente, si se sigue gestionando de la misma manera en que se ha venido haciendo, 
probablemente no cambiarán los resultados que están manifiestos en los últimos cinco informes 
del Pulse of the Profession®. 
 
1.4 Antecedentes 
 
“En el contexto de la gestión de proyectos y programas de una organización, la 
comunicación se presenta como una competencia principal que, cuando se aplica con acierto, 
logra vincular a todos los integrantes de un equipo de proyecto con un conjunto común de 
estrategias, objetivos y actividades. A menos que estos componentes sean compartidos en la 
práctica por los jefes de proyecto y entendidos por las partes implicadas, se comprometen los 
resultados de los proyectos y se arriesgan innecesariamente los presupuestos.” (Pulso de la 
profesión™, PMI. Mayo 2013) 
 
La gestión de las comunicaciones es un factor crítico en el logro del éxito de los 
proyectos, como ya ha sido planteado por el PMI en su Informe Anual Pulse of the Profession®, 
específicamente en los informes de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 
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Cada uno de los informes mencionados anteriormente, se realizó tomando en cuenta 
muestras donde participaron más de mil personas involucradas directamente con la 
administración de proyectos.   
 
Por ejemplo, en el Informe 2013 participaron 742 gerentes de proyectos con tres o más 
años de experiencia en gestión de proyectos que se encontraban trabajando en ese momento en 
actividades de gestión, 348 patrocinadores ejecutivos y 203 propietarios de empresas que habían 
participado en proyectos de gran capitalización con presupuestos totales de 250.000 dólares o 
más en los últimos tres años y pertenecían a organizaciones con un mínimo de 1000 empleados 
en todo el mundo.( Pulse of the Profession® 2013) 
 
Las conclusiones de estos informes determinaron la importancia de mejorar las 
comunicaciones en los proyectos para maximizar el éxito y minimizar los riesgos, comunicarse 
con un grado adecuado de claridad y detalle, implementar las estrategias organizacionales de 
manera efectiva, capacitar al talento en habilidades de comunicación entre muchas otras. Durante 
cuatro años el PMI fue reiterante en el tema de la importancia de esta habilidad para obtener el 
éxito en los proyectos sin lograr que las organizaciones le den el valor y la atención que requiere. 
(Pulse of the Profession® 2013) 
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En la figura 1.2 se muestran los porcentajes de proyectos exitosos entre organizaciones 
con alta efectividad de las comunicaciones y organizaciones con baja efectividad de las 
comunicaciones. 
 
Figura 1.2 Organizaciones con comunicación efectiva y proyectos exitosos. 
Fuente: Pulse of the Profession® PMI 2013 
 
Pero antes otros se habían interesado por el tema de la relevancia de las comunicaciones 
en la Administración de Proyectos, en el año 2010 Sivasankari Rajkumar presentó en el Congreso 
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de Investigación del PMI, en Washington, DC su investigación El Arte de las Comunicaciones en 
la Administración de Proyectos donde afirmó que “Nada es más importante para el éxito de un 
proyecto que una comunicación efectiva”. (Rajkumar, 2010). 
 
Según Rajkumar, para comunicarse eficazmente, los gerentes de proyectos deben tener 
una buena comprensión del proceso de comunicaciones y establecer un plan de comunicación en 
el proyecto.  
 
Otro aspecto a resaltar de la gestión de la comunicación en aquellas organizaciones que 
siguen metodologías para la administración de proyectos, es la importancia que se le da al 
establecimiento de una estrategia sólida que permita alinearse con los proyectos.  
 
Sin duda alguna la estrategia es uno de los activos valiosos de la organización pero el 
PMI deja claro en su informe del año 2014 que de las organizaciones encuestadas solamente el 
56% reportaron haber tenido éxito en sus iniciativas estratégicas. Además, sólo 42% de las 
organizaciones informan tener una alta alineación de los proyectos a la estrategia organizativa 
(Pulse of the Profession® 2014).  
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Grandes organizaciones de asesoría y liderazgo intelectual como IBM, PwC y McKinsey 
han sostenido que los proyectos y los programas, carteras e iniciativas estratégicas deben 
alinearse a la estrategia de la organización para lograr el éxito. (Pulse of the Profession® 2013).  
 
El talento de la organización debe conocer la estrategia para llevarla a cabo y cumplir así 
los objetivos. Los directores de proyectos están obligados a conocer la estrategia de la 
organización para alinear los proyectos a la misma. 
 
Como reafirmación de lo anterior, Francisco Javier Corrido en su libro Comunicación de 
la Estrategia, establece la importancia de la comunicación para dar a conocer la estrategia y 
alinearla con todas las áreas de la organización. (Garrido, 2008)  
 
Otro antecedente relevante que deja ver la necesidad de mejorar la gestión de las 
comunicaciones en proyectos es el mejoramiento en la gestión de las comunicaciones en las 
certificaciones de la ISO (International Organization of Standardization) específicamente en la 
de gestión de la calidad 9001:2015 y en la del sistema de gestión ambiental 14001:2015. 
 
Con las mejoras que ISO realizó en el 2015 a las normas 9001:2015 y 14001:2015 se 
incrementa la precisión en aspectos de comunicación externa e interna para que sea mucho más 
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eficiente y se fortalece el establecimiento de canales de comunicación con los que se tenga claro 
qué, cuándo y con quién se realiza la comunicación. 
 
La acción tomada por la ISO deja entrever la importancia que tiene el manejo de las 
comunicaciones dentro de la gestión de las organizaciones. Saber cómo, por qué canal y cuándo 
comunicar mejora el control y la toma de decisiones para elegir las reacciones que se deben 
asumir ante situaciones de conflicto o crisis. 
 
La gestión de las comunicaciones en proyectos al igual que la gestión de las 
comunicaciones en las normas ISO, buscan mejorar estas con el fin de alcanzar mayor éxito en 
los resultados finales. 
 
1.5 Objetivos 
 
 Se definen los objetivos, tanto el general como los específicos: 
1.5.1 Objetivo general 
 
Fortalecer la gestión de las comunicaciones en proyectos mediante la identificación de 
buenas prácticas que incrementen el número de proyectos finalizados con éxito. 
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1.5.2 Objetivos específicos 
 
1. Conocer la situación actual de la gestión de las comunicaciones en proyectos para la 
definición de las prácticas comúnmente utilizadas, a partir de la percepción y la 
experiencia de miembros de equipos de proyectos. 
2. Analizar las mejores prácticas recomendadas en la gestión de las comunicaciones para la 
definición de un marco de buenas prácticas que sirva como parámetro de comparación 
con respecto a la situación actual. 
3. Comparar las buenas prácticas para la gestión de las comunicaciones en la administración 
de proyectos con las prácticas comúnmente utilizadas para el establecimiento de la 
brecha existente. 
4. Desarrollar una guía de buenas prácticas para gestionar las comunicaciones en los 
proyectos, de modo que se optimicen sus resultados de éxito. 
 
1.6 Alcance 
 
La investigación en desarrollo pretende contribuir al mejoramiento de la gestión de las 
comunicaciones en proyectos de diferentes tipos tales como sociales, de construcción, de 
telecomunicaciones, entre otros, a través del establecimiento de buenas prácticas estandarizadas 
en el área de la gestión de las comunicaciones mediante cuatro entregables alineados a los 
objetivos específicos: 
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1. Determinación de la percepción y experiencias relacionadas con la gestión de las 
comunicaciones en los miembros de equipos de trabajo. 
2. Determinación de las buenas prácticas establecidas en la teoría para la gestión de las 
comunicaciones en la gestión de proyectos. 
3. Determinación de la brecha existente entre las buenas prácticas establecidas en la teoría 
para la gestión de las comunicaciones en la gestión de proyectos, las buenas prácticas 
establecidas en las teorías de comunicación y lo hallado en el análisis de los resultados.  
4. Elaboración de una guía de buenas prácticas y herramientas para gestionar las 
comunicaciones. 
 
Este trabajo no contempla la implementación de pruebas para la guía o la aprobación del 
manual por parte de las autoridades del PMI. 
 
1.7 Limitaciones 
 
Durante la elaboración del documento también se presentaron limitaciones que llevaron a la 
investigación a reducir el grupo de sujetos a investigar, tal es el caso de la imposibilidad para 
realizar el análisis en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a pesar de que un 
compañero de la maestría que trabaja en el lugar trató de que se dieran los permisos de manera 
expedita, el proceso de pasar por una serie de entrevista y la limitación del tiempo hicieron que se 
decidiera no incluirlo en el estudio. 
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 Además es necesario indicar que la propuesta que establece el Proyecto Final de 
Graduación, no ha sido validada por ninguna de las entidades involucradas. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 
 
2.1 Introducción 
 
El presente capítulo describe los conceptos básicos relacionados con la Administración 
de Proyectos desde la perspectiva del planteamiento que hacen el Project Management Institute 
(PMI) en el PMBOK® y PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) en el Manual Prince2. 
 
Asimismo, presenta los conceptos referidos a la Administración de Proyectos presentados 
por el ISO (International Organization for Standardization) en la Norma 21500, la cual reúne los 
aspectos destacables y los aspectos comunes de otras normas relacionadas. 
 
También se exponen algunas definiciones relacionadas con los conceptos de 
Comunicación y Comunicación en Proyectos. 
 
 
2.2 Administración de Proyectos 
 
Según Yamal Chamoun (Chamoun, 2002): “la Administración Profesional de Proyectos 
es la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un 
proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los 
involucrados.” 
 
29 
 
 
Lo anterior supone que el administrador de proyectos debe hacer uso de un conjunto de 
conocimientos, herramientas y técnicas para cumplir con las metas que demandan los proyectos y 
que son abordadas en diferentes metodologías, en este caso, en concreto, los mostrados en el 
documento de buenas prácticas desarrollado por el PMI el PMBOK®, en el Manual PRINCE2 
desarrollado por Prince2 y la Norma ISO 21500 desarrollada por ISO. 
 
2.2.1 PMI 
 
 El Project Management Institute (PMI) fue fundado en 1969 por voluntarios con la 
finalidad de identificar las prácticas de administración comunes en los proyectos que se 
llevaban a cabo en la industria. (Villar, 2010) 
 
 En la actualidad, el PMI es una asociación profesional para la administración de 
proyectos sin fines de lucro, con miembros en 171 países. Entre sus principales objetivos 
están el formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la investigación, 
y promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación.  
 
 
 En 1987 PMI publica la primera edición del PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge), en el cual se describe la suma de los conocimientos involucrados en la profesión 
de la Administración de Proyectos. En 1988 fue reconocido como estándar por el American 
Nacional Standards Institute (ANSI).  
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 Todos los procesos del PMI antes de ser incorporados como estándares son considerados 
como mejores prácticas, las cuales son recomendadas por los profesionales de la dirección de 
proyectos. (Villar, 2010) 
 
 El conocimiento y las prácticas descritas en el PMBOK son aplicables a la mayoría de los 
proyectos. Sin embargo, el equipo administrador del proyecto es siempre el responsable de 
determinar lo que es apropiado para cada proyecto  
 
 El PMBOK trabaja con dos conceptos fundamentales:  
 
- Grupos de Procesos: Agrupa los cinco procesos de la dirección de proyectos (inicio, 
planeación, ejecución, control y cierre) necesarios para cualquier proyecto. Estos procesos 
tienen dependencia entre ellos y siempre se llevan a cabo en la misma secuencia (PMI, 
2013) 
 
- Áreas de Conocimiento: Son diez categorías que agrupan elementos en común(PMI 
2013): 
1. Gestión de la Integración. Ayuda al cumplimiento de las necesidades y expectativas de 
los interesados en el proyecto.  
2. Gestión del Alcance. Ayuda a definir todo el trabajo necesario y sólo el necesario para 
completar el proyecto de forma satisfactoria.  
3. Gestión del Tiempo. Ayuda a que el tiempo sea el adecuado para la terminación del 
proyecto.  
4. Gestión de los Costos. Ayuda a que el proyecto se cumpla dentro del presupuesto 
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establecido.  
5. Gestión de la Calidad. Ayuda a que la calidad del proyecto satisfaga las necesidades 
para las cuales fue concebido. Entendiendo por calidad, la totalidad de las características 
de un objeto que tiene la capacidad de satisfacer necesidades explícitas o implícitas.  
6. Gestión de los Recursos Humanos. Ayuda a hacer el uso más efectivo de las personas 
involucradas en el proyecto, asignando roles y las responsabilidades.  
7. Gestión de las Comunicaciones. Ayuda a la generación, recolección, almacenamiento y 
distribución de la información del proyecto en tiempo y en forma apropiada.  
8. Gestión de los Riesgos. Ayuda a identificar y preparar la respuesta a los riesgos 
asociados al proyecto.  
9. Gestión de las Adquisiciones. Ayuda a determinar qué bienes y servicios se necesitan 
adquirir fuera del equipo de trabajo del proyecto. 
10. Gestión de los interesados. incluye los procesos necesarios para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, 
para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 
desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los interesados 
también se centra en la comunicación continua con los interesados para comprender sus 
necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, 
gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los 
interesados en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados 
debe gestionarse como uno de los objetivos clave del proyecto. (PMI, 2013). 
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   En la Tabla 2.1 se representa la relación entre los grupos de procesos y las áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos descritas en el PMBOK®.  
Tabla 2.1  Relación entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento según el 
PMBOK® 
Área del 
Conocimiento 
Inicio Planeación Ejecución Monitoreo y Control Cierre 
Integración Desarrollar el Acta de 
Constitución del 
proyecto 
Desarrollar el plan para la 
Dirección del Proyecto 
Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto 
Monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto 
Realizar el control 
integrado de cambios 
Cerrar el proyecto o fase 
Alcance  Planificar la gestión del 
alcance 
Recopilar requisitos 
Definir el alcance 
Crear la EDT (WBS) 
 Validar el alcance  
Controlar el alcance 
 
Tiempo  Planificarla gestión del 
cronograma 
Definir actividades 
Secuenciar las actividades 
Estimar los recursos de las 
actividades 
Estimar la duración de las 
actividades 
Desarrollar el cronograma 
 Controlar el cronograma  
Costos  Planificar la gestión de los 
costos 
Estimar los costos 
Determinar el presupuesto 
 Controlar los costos  
Calidad  Planificar la gestión de la 
calidad 
Realizar el 
aseguramiento de 
calidad 
Controlar la calidad  
Recursos Humanos  Planificar la gestión de los 
recursos humanos 
Adquirir equipo del 
proyecto 
Desarrollar el equipo del 
proyecto 
Gestionar el equipo del 
proyecto 
 
  
Comunicaciones  Planificar la gestión de las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Controlar las 
comunicaciones 
 
Riesgos  Planificar la gestión de 
riesgos 
Identificar los riesgos 
Realizar el análisis 
cualitativo de riesgos 
Realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos 
Planificar la respuesta a los 
riesgos 
 Controlar los riesgos  
Adquisiciones  Planificar la gestión de las 
adquisiciones 
Ejecutar las 
adquisiciones 
Controlar las 
adquisiciones 
Cerrar las adquisiciones 
Interesados  Planificar la gestión de los 
interesados 
Gestionar el 
involucramiento de los 
interesados 
Controlar el 
involucramiento de los 
interesados 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.1.1 Proyecto 
 
Según el PMI, un proyecto se define como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 
para crear un producto, servicio o resultado único.” (PMI, 2013). 
 
De esta definición es importante destacar dos conceptos: el carácter temporal del 
proyecto y su condición de evento único.  En primer lugar, el proyecto adquiere un carácter 
temporal debido a que tiene un inicio o punto de partida, y que una vez que se alcanza el objetivo 
que le dio sustento, finaliza (PMI, 2013).   
 
Un proyecto no sólo termina por haber alcanzado su objetivo, también se llega a su final 
cuando se descubre que el objetivo fijado no es alcanzable, o bien, cuando la necesidad o la 
oportunidad que le dio origen dejan de ser válidas.  En este caso el proyecto debe ser cancelado 
sin que se llegue a su conclusión. 
 
El tiempo que dure un proyecto no se relaciona con su condición de temporalidad, puede 
extenderse por mucho tiempo, según su naturaleza, o bien, puede ser de corto plazo. 
 
Además, los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un 
proyecto puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la 
organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones (PMI, 2013). 
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De igual modo, todo proyecto se considera único aun cuando se repitan versiones 
similares.  Cada uno es distinto, cambia el escenario, el patrocinador, el equipo, se crean 
entregables únicos.  Claro está que un proceso rutinario con acciones repetitivas no cumple con 
las características de un proyecto. 
 
2.2.1.2 Grupos de Procesos 
 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esta aplicación 
de conocimientos requiere de la gestión eficaz de los procesos de dirección de proyectos (PMI, 
2013). 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que se 
realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se caracteriza por 
sus entradas, por las herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se 
obtienen (PMI, 2013).  
 
La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección de 
proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus interacciones y de los 
propósitos a los que responden. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco 
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categorías conocidas como Grupos de Pocesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de 
Procesos) tal y como se representa en la figura 2.2 (PMI, 2013): 
 
Figura 2.2  Descripción general de los procesos de la Dirección de Proyectos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos) son: 
- Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto 
o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o 
fase. 
- Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
- Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las especificaciones 
del mismo. 
Iniciar Planificar Ejecutar Controlar Cerrar 
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- Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que 
el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
- Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo. 
 
Los proyectos existen en el ámbito de una organización y no funcionan como un sistema 
cerrado. Requieren datos de entrada procedentes de la organización y del exterior, y producen 
capacidades para la organización (PMI, 2013). 
 
Los procesos involucrados en el proyecto pueden generar información para mejorar la 
gestión de futuros proyectos y de los activos de los procesos de la organización (PMI, 2013). 
 
Según el PMBOK® la mayoría de los profesionales con experiencia en este ámbito 
reconocen que existe más de una forma de dirigir un proyecto. Los Grupos de Procesos 
requeridos y los procesos que los constituyen sirven de guía para aplicar los conocimientos y las 
habilidades adecuados en materia de dirección de proyectos durante el desarrollo del proyecto. La 
aplicación de los procesos de la dirección de proyectos es iterativa y muchos procesos se repiten 
a lo largo del proyecto. (PMI, 2013). 
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2.2.1.3 Áreas de conocimiento  
 
Un área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 
actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un 
área de especialización. Estas diez Áreas de Conocimiento, reflejadas en la figura 2.3, se utilizan 
en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto 
deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como otros ámbitos de conocimiento que 
son intrínsecos a la naturaleza propia de cada proyectos, de la manera más adecuada en su 
proyecto (PMI, 2013).  
 
Figura 3.2  Descripción general de las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
PMBOK® 2013. 
Fuente: Elaboración Propia  
AP 
Áreas de 
Conocimiento 
Integración 
Alcance 
Tiempo 
Costos 
Calidad 
Recursos 
Humanos 
Comunicac
iones 
Riesgos 
 
Adquisi 
ciones 
Interesados 
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2.2.2 PRINCE2 
 
  PRINCE2 es un método genérico para la gestión de proyectos, se puede aplicar a 
cualquier proyecto sin importar la escala del proyecto, su tipo, ubicación geográfica, 
organización o cultura. (Hedeman, 2009). 
 
  PRINCE2 define proyecto como una organización temporal que se crea con el propósito 
de entregar uno o más productos comerciales según un caso de negocio convenido. (Hedeman, 
2009) 
 
  Según PRINCE2 en cualquier proyecto hay seis aspectos del rendimiento del proyecto 
que se deben gestionar: Costes, Riesgo, Calendarios, Beneficios, Alcance y Calidad que son 
planificados, delegados, seguidos y controlados desde un marco integrado de procesos y 
temáticas. (Hedeman, 2009) 
 
  El método PRINCE2 está formado por: Principios, Temáticas, Procesos y el Entorno del 
proyecto tal y como está representado en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Estructura del Método PRINCE2 
Fuente: https://prince2-ryst.wikispaces.com/ 
 
2.2.2.1 Principios  
 
  PRINCE2 se refiere con principios a las obligaciones y buenas prácticas orientadoras que 
determinan si el proyecto se está gestionando genuinamente utilizando PRINCE2. Hay siete 
principios y, a menos que se apliquen todos ellos, no se trata de un proyecto PRINCE2 
(Hedeman, 2009): 
Entorno 
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 Justificación comercial continua;  
 Aprender de la experiencia;  
 Roles y responsabilidades definidos;  
 Gestión por fases;  
 Gestión por excepción;  
 Enfoque en los productos;  
 Adaptación para corresponder al entorno del proyecto.  
 
2.2.2.2 Temáticas 
 
  Éstas describen aspectos de la gestión del proyecto que se deben abordar continuamente 
y en paralelo durante todo el proyecto. Las siete temáticas explican el tratamiento específico 
requerido por PRINCE2 para varias disciplinas de gestión de proyectos y por qué son necesarias. 
(UNOPS, 2013) 
 Caso Negocio 
 Organización 
 Calidad 
 Planes 
 Riesgo 
 Cambio 
 Progreso 
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2.2.2.3 Procesos 
 
  Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñadas para lograr un objetivo 
específico. Toma uno o más aportes definidos y los convierte en resultados definidos. Los 
procesos describen una progresión paso a paso del ciclo de vida del proyecto, desde la puesta en 
marcha hasta el cierre del proyecto. Cada proceso provee listas de control para las actividades 
recomendadas, los productos y las responsabilidades afines. (Hedeman, 2009) 
 
En PRINCE2 existen siete procesos, que proporcionan el conjunto de actividades 
necesarias para dirigir, gestionar y entregar un proyecto con éxito: 
 
 Puesta en marcha de un proyecto 
 Dirección 
 Inicio 
 Control de una fase 
 Gestión de la entrega 
 Gestión de los límites 
 Cierre 
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2.2.2.4 Entorno del proyecto 
 
  El entorno del proyecto establece la necesidad de adaptar PRINCE2 al contexto 
específico del proyecto. PRINCE2 no es una solución única; es un marco flexible que se puede 
adaptar con facilidad a cualquier tipo o tamaño de proyecto. (PRINCE2, 2009) 
2.2.3 ISO 
 
  La Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en Inglés) es una 
organización independiente y no-gubernamental formada por las organizaciones de 
estandarización de sus 163 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial de estándares 
internacionales voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares comunes 
entre países. Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos 
manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad. (Recuperado de 
https://www.iso.org/about-us.html) 
 
  El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través 
de los comités técnicos de ISO.  
La tarea principal de los comités técnicos es preparar normas internacionales. Los proyectos de 
normas internacionales adoptados por los comités técnicos se envían a los organismos 
miembros para votación. (Recuperado de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:21500:ed-
1:v1:es) 
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2.2.3.1 Norma ISO 21500 
 
 A partir de octubre de 2007 en Londres, el ISO establece el “Comité Técnico ISO/TC 236 
Project Management”, con la misión de elaborar por consenso la primera Norma Internacional 
dedicada a la Dirección de Proyectos, de la que surge la ISO 21500. (Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:21500:ed-1:v1:es) 
 
Esta norma engloba las diferentes metodologías y marcos de trabajo existentes para la 
dirección de proyectos y define un “lenguaje universal” al respecto. 
 
2.3 Comunicación 
 
  Según George A. Miller, la comunicación puede concebirse como el proceso dinámico 
que fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas 
vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las 
personas y de las organizaciones, mediante la cual la organización u organismo se relaciona 
consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros. 
(Miller, 1968) 
  Mientras que David K. Berlo establece que toda comunicación humana tiene alguna 
fuente, es decir, alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para ponerse 
en comunicación.(Berlo DK, 1969) 
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Figura 2.4 Proceso de la Comunicación 
Fuente: Berlo, DK.(1984). Redes de Comunicación, México, ed. Norma 
 
2.3.1 Elementos de la Comunicación 
 
  Si desplazamos nuestra atención hacia un ámbito más especializado encontraremos que 
los autores, sin importar las corrientes a las que pertenezcan ni su momento histórico, parecen 
coincidir en que se trata de un proceso dinámico, en el que necesariamente participan una fuente 
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3.Transmite 
 
 
Receptor 
Emisor 
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5.Decodifica 
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o emisor que envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial receptor que, a su vez, 
puede convertirse también en emisor. (Santos, 2012) 
 
2.3.1.1 Receptor 
 
  A quien recibe el mensaje, y que también puede fungir como emisor, se le conoce como 
“receptor”, “destino”, “destinatario” o “enunciatario”. Se trata de un individuo que conoce los 
signos que son estructurados con la finalidad de comunicarle un mensaje. Su papel nunca es 
pasivo, sino, más bien, creativo en todas las formas: cuando el receptor descodifica también no 
reproduce la idea inicial del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a éste parte de su 
experiencia, sus opiniones, su cultura, su situación. (Santos, 2012) 
 
2.3.1.2 Emisor 
 
 Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se crea en mensaje.  
Algunos investigadores se refieren a la persona o grupo de personas emisoras como “fuente”.  
El proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es el siguiente: la codifica en un sistema 
de símbolos mismo que deberá ser compartido y claro por quien lo recibe. De ahí que al 
individuo u organización que desarrolla el mensaje también se le denomine “codificador”. 
(Santos, 2012) 
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2.3.1.3 Mensaje 
 
  De acuerdo con Helena Beristáin, un mensaje “es una cadena finita de señales 
producidas, mediante reglas precisas de combinación, a partir de un código dado”. El proceso de 
su transmisión involucra un canal, que es empleado por un emisor que codifica las señales para 
que éstas lleguen a un receptor quien, a su vez, descodifica la estructura recibida. Para que el 
mensaje sea efectivo y cumpla con el objetivo de quien lo emite, debe “ser transmitido con un 
mínimo de errores”. (Beristáin, 1995, pág. 310) 
 
2.3.1.4 Canal 
 
 El término se refiere al “medio por el cual los mensajes se transmiten a otra persona” 
(Collado, 2008, pág. 299) 
 
2.3.1.5 Código 
 
  Hay muchos tipos de códigos y esto depende del contexto en donde se incluye este 
término. En general, el código es un sistema de signos y/o símbolos que requieren de un 
entrenamiento o aprendizaje por parte del usuario para poder ser empleados correctamente. 
(Recuperado de: https://www.definicionabc.com/general/codigo.php). 
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  En la teoría de la comunicación y de la información, el código es el elemento integrante 
de un sistema comunicativo que le da forma o que cifra al mensaje que pretende ser 
transmitido. Típicamente, en una comunicación verbal, el código es el idioma, como el 
español, el inglés o el francés. 
 
2.3.1.6 Contexto 
 
Proviene del latín contextus que significa lo que rodea a un acontecimiento o hecho.  
 
Es decir, el contexto es ese conjunto de circunstancias o situación durante un proceso 
de comunicación donde se encuentran el emisor y el receptor y donde se produce el mensaje. 
Esas circunstancias permiten, en ocasiones, entenderlo correctamente, es lo que se 
llama contexto extra lingüístico, que puede ser de varios tipos, por ejemplo, contexto cultural, 
social, educativo, histórico, económico, psicológico.(Significados. Recuperado de: 
https://www.significados.com/contexto)  
 
2.3.1.7 Información 
 
La información es un conjunto de datos organizados que pretende que uno o varios 
destinatarios estén en conocimiento de su existencia. 
 
48 
 
 
Se dice que la información, a diferencia de la comunicación, es unidireccional, ya que el 
emisor la transmite al receptor y al recibirla éste, ya cumple su función. 
 
2.3.2 Modelos de Comunicación  
 
  En el libro Teoría de la comunicación 1. Epistemología y análisis de la referencia, 
Manuel Martín Serrano (1991: 111) propone la siguiente definición de modelo: “Un modelo es la 
representación de algún tipo de organización de alguna cosa. Para representar cualquier cosa es 
necesario tener en cuenta sus componentes y las relaciones que existen entre tales componentes. 
Por ejemplo, un modelo que represente un circuito integrado reflejará todas las piezas que lo 
constituyen y las conexiones que las enlazan entre sí”. 
 
  El investigador de la Universidad de Medellín, Colombia, Uriel Sánchez, en su libro 
Modelos y Esquemas de Comunicación: algunos acercamientos (Sánchez, 2006),  establece que: 
“Los modelos de comunicación pretenden explicar la realidad de las interacciones 
comunicacionales, por supuesto, de un mundo ideal. Se propone el estudio y desarrollo de la 
comunicación humana en contextos delimitados y concretos. Un modelo de comunicación es una 
preocupación por la interacción. El sentido de la comunicación, sus medios, la relación entre 
emisor y receptor, el ambiente en el cual se desarrolla y los ruidos que la afectan; la trascendencia 
de dichas interacciones comunicativas para los seres humanos, las sociedades y sus 
organizaciones, son la razón para modelar la comunicación”. 
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2.3.3 Métodos de Comunicación 
 
  Según la Real Academia Española, un método es el “modo de decir o hacer con orden.”  
  Con respecto a la comunicación se podría decir entonces que es una forma ordenada de 
comunicar tomando en cuenta el contexto y los otros componentes de la comunicación. 
 
2.3.4 Comunicación no verbal 
 
  La Comunicación no Verbal es una disciplina que forma parte del proceso comunicativo 
que engloba al ser humano. Se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la 
situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. 
 
  Estas señas o señales son gestos, movimientos de la cabeza o corporales, postura, 
expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, tacto o contacto corporal, orientación, 
tonalidad de voz y otros aspectos vocales, el vestuario y el arreglo personal. La comunicación no 
verbal complementa la comunicación verbal para reforzarla, contradecirla, sustituirla, acentuarla 
y regularla o controlarla. (Hernández, 2014) 
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2.3.5 Comunicación Efectiva 
 
  La comunicación efectiva es una forma de comunicación, que logra que quien transmite 
el mensaje lo haga de modo claro y entendible para su interlocutor, sin que genere confusión, 
dudas o interpretaciones erróneas. 
 
  No tiene que ver con el contenido del mensaje sino con hacer que llegue al receptor de la 
manera más similar posible a la idea que quiso expresarse. (Recuperado de: 
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion-efectiva) 
 
2.3.6 Comunicación y Estrategia 
 
  La estrategia es una metodología que busca comprender las condiciones imperantes, 
coordinar y aprovechar integralmente los recursos, diseñar políticas de calidad, así como la 
gestión de planes que permitan alcanzar posiciones de ventaja en contextos de alta competencia. 
En todo proceso de planificación estratégica existen dos elementos sustantivos que la distinguen, 
la anticipación y la decisión. La anticipación es una postura que define el futuro en razón del 
presente, de tal forma que pueda proyectarse lo que ocurrirá si se hacen o no determinadas cosas. 
El pensamiento estratégico permite prever distintos escenarios como consecuencia directa de las 
decisiones. Es una cualidad intrínseca e indispensable para la adaptación y supervivencia 
individual y colectiva. La decisión, por su parte, determina que todo pensamiento estratégico se 
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constituye por una sucesión de acuerdos sólidamente sustentados. (Meyer, 2009) 
  
  De acuerdo con Pasquali (Pascuali, 1972), la Comunicación se entiende como un proceso 
de interacción de tipo simbólico en el que confluyen al menos dos actores que se reconocen 
iguales, comparten saberes y experiencias, actúan con sentido de comunidad y en función de un 
diálogo orientado a la construcción de acuerdos. En ese sentido es, por esencia, eminentemente 
estratégica. (Meyer, 2009) 
   
2.3.7 Comunicación Organizacional 
 
  La comunicación organizacional se puede entender desde tres formas distintas: como un 
proceso social donde es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de 
una organización, y entre ésta y sus diferentes públicos externos; como una disciplina donde es 
reconocida como un campo del conocimientos humano que estudia la forma en que se da el 
proceso de la comunicación dentro de las organizaciones y entre éstas y su medio, o como un 
conjunto de técnicas y actividades para desarrollar una estrategia encaminada a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes que se dan entre sus miembros y entre la organización y los diferentes 
públicos que tiene en su entorno. (Andrade, 2005)  
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  Entonces, después de tener la idea general de las múltiples formas que las personas 
utilizan para comunicarse pues es una necesidad y una acción permanente se aclara la 
importancia de gestionar las comunicaciones durante todo el proyecto como una pieza medular 
para alcanzar el éxito del mismo. 
 
  Si bien es cierto que la información generada es importante para el registro, corrección y 
mejoramiento de las buenas prácticas en la gestión de proyectos, la misma será verás en la 
medida en que la comunicación se haya desarrollado a plenitud. Esto significa que las personas 
involucradas en el proyecto se hayan comunicado de manera correcta para alcanzar el punto 
óptimo de sus capacidades. 
 
2.4 Comunicaciones en Proyectos 
 
  En la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, una de las áreas del 
conocimiento corresponde a la gestión de las comunicaciones. (PMI, 2013) 
2.4.1 Gestión de las comunicaciones en proyectos PMI 
 
 La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y 
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adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con 
los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los 
niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente 
entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual 
impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. (PMI, 2013) 
 
En el capítulo 10 del PMBOK® se establece que la gestión de las comunicaciones 
requiere de una serie de habilidades de comunicación comunes a la dirección general y a la 
dirección de proyectos, estas habilidades se pueden desarrollar en cualquier persona y con esto 
fortalecer los equipos de trabajo en AP. (PMI, 2013) 
Algunas de las habilidades que menciona el PMBOK® (PMI, 2013) son:  
- Escuchar de manera activa y eficaz;  
- Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión; 
- Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo una acción; 
- Motivar para proporcionar estímulo y confianza; 
- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados; 
- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes; 
- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos; y 
- Resumir, recapitular e identificar los próximos pasos. 
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2.4.2 Gestión de las comunicaciones PRINCE® 
 
  A diferencia del PMBOK, en PRINCE2 se gestionan las comunicaciones a través de uno 
de los productos que tienen como apéndice esta metodología. La estrategia de Gestión de las 
comunicaciones contiene una descripción de los medios y la frecuencia de las comunicaciones a 
personas tanto internas como externas al proyecto. Facilita la comunicación con las partes 
interesadas mediante el establecimiento de un flujo de información controlado y bidireccional. 
(UNOPS, 2013) 
 
2.4.3 Gestión de las comunicaciones Norma ISO 21500 
 
La Norma ISO 21500 atiende el tema de la gestión de las comunicaciones con los mismos 
pasos que sigue el PMBOK: 
La Norma ISO 21500 define dentro del Grupo de la Material Comunicación, los procesos.  
 - Planificar las comunicaciones (Proceso 4.3.38 en la Norma ISO 21500) 
 - Distribuir la información (Proceso 4.3.39 en la Norma ISO 21500) 
 - Gestionar las comunicaciones (Proceso 4.3.40 en la Norma ISO 21500)  
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Capítulo 3 Marco Metodológico 
 
Este apartado establece las características y bases teóricas de la investigación que marcaron 
los pasos a seguir para determinar la solución del problema planteado. Está dividido en cuatro 
secciones: tipos de investigación, fuentes y sujetos de información, características de la población 
participante y las categorías de análisis. 
 
3.1 Tipo de Investigación 
 
La investigación es definida por Hernández, Fernández, y Baptista (2010) como: “un 
conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno”. Existen diferentes tipos de investigaciones, estos pueden categorizarse en diferentes 
formas dependiendo del enfoque que se le esté dando. En este apartado se utilizan tres tipos de 
clasificación, según el propósito, según la obtención de datos y según el enfoque: 
 
Según el propósito la investigación del proyecto es aplicada, según la obtención de datos es 
mixta y según el enfoque es cualitativa: 
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- Aplicada según el propósito de la investigación 
De acuerdo con la clasificación según el propósito, este trabajo es una investigación 
aplicada, ya que el fin primordial es proponer una solución a la problemática planteada, 
relacionada con la gestión de las comunicaciones en la administración de proyectos. 
 
- Mixta según el método de obtención de datos 
Marín Villalta (2008) concuerda con (Baena, 2014) en que la investigación también se 
puede clasificar por el método o el medio que se utilice para la obtención de los datos en tres 
tipos: investigación documental, investigación de campo e investigación experimental. 
 
En relación con el método de obtención de datos, este proyecto de graduación utiliza un 
modelo mixto entre documental y de campo, ya que usa teoría de diferentes autores, combinada 
con información de los entornos o sujetos de estudio. 
 
Según Marín Villalta la investigación de campo se apoya en informaciones que 
provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones” (Marín Villada, 
2008). El propósito de las investigaciones de este tipo es “recoger y registrar ordenadamente los 
datos relativos al tema escogido como objeto de estudio”. (Baena, 2014) Asímismo, Baena 
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(2014) establece que la observación y la interrogación son las técnicas más usadas en este tipo de 
investigación. 
 
La investigación documental es la que se realiza apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de 
fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivística; la primera se basa en la consulta de libros, 
la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 
encuentran en archivos (Marín Villada, 2008) 
 
El tipo de investigación experimental se descarta en este trabajo, ya que las causas de la 
problemática a estudiar poseen factores subjetivos que no son posibles de medir con exactitud. 
 
- Cualitativa  según el enfoque 
Las investigaciones también se pueden categorizar de acuerdo con enfoque en: 
cuantitativo y cualitativo. (Ackerman & Com, 2013). Este trabajo de graduación se basa en los 
hechos y comportamientos observados en los procesos, asimismo las causas y características a 
estudiar no son de carácter numérico. Por lo tanto, esta investigación tiene un enfoque cualitativo. 
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- Enfoque cualitativo: como lo han establecido Ackerman y Com en su libro de 
metodologías de investigación este enfoque “(…) se basa en descripciones y 
observaciones.” (Ackerman & Com, 2013) Adicionalmente, Gerrero (2014) indica que 
es: orientada a los procesos de estudio, puede ser de alguna manera subjetiva y los 
resultados obtenidos no se pueden generalizar, sino que son específicos para la situación 
que se está investigando. Este tipo de enfoque se diferencia del cuantitativo en que 
“utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 
de investigación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
 
3.2 Sujetos y Fuentes de Información 
 
 Es fundamental contar con las vías para conseguir la información veraz a la hora de 
desarrollar la investigación. 
 
3.2.1 Sujetos de Información 
Los sujetos de información se refieren a las personas físicas que suministran información 
para la investigación. (Schmidt Fonseca, s.f.).  
Los sujetos que serán consultados en el proyecto final de graduación tienen las siguientes 
características: 
- Anónimos  
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- Han trabajado con buenas prácticas de la AP  
- Algunos pertenecen al PMI 
- Ocupan algún puesto o cargo en la AP 
- Algunos tienen conocimiento sobre PRINCE2 
- Algunos tienen conocimiento sobre PMBOK® 
- Algunos tienen conocimiento sobre la norma ISO 21500 
- Son de diferentes profesiones 
3.2.2 Fuentes de información 
Según Gallego Lorenzo (2012), las fuentes de información son toda huella o vestigio, 
testimonio y conocimiento legado por el discurrir de los hombres y mujeres a lo largo de la 
Historia. De ello se desprende que la fuente de información es todo lo que contiene información 
para ser transmitida o comunicada y que permite identificarse con el origen de la información. 
Esta idea es reforzada por la definición de Rosana López Carreño (2008), pues para ella las 
fuentes de información son todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato, 
que pueda transmitir conocimiento (Nolasco 2011). 
 
A continuación, se describen los tipos de fuentes de información de acuerdo con tres 
categorías: primarias, secundarias y terciarias: 
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3.2.2.1 Fuentes primarias 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que las fuentes primarias 
“proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados 
de los estudios correspondientes. Ejemplos de éstas son: libros, antologías, artículos de 
publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de 
asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos. 
3.2.2.2 Fuentes secundarias 
La Universidad de Yale cita en su página web, que las fuentes secundarias de 
información no son evidencias, sino comentarios o discusiones de la evidencia contenida en 
fuentes primarias. (Yale University, 2016) Estas incluyen bibliografías, revistas, libros de texto, 
entre otros. (Yale University, 2016) 
3.2.2.3 Fuentes terciarias 
Las fuentes de información terciarias consisten en información que es recopilada de 
fuentes primarias y secundarias, por ejemplo: boletines, conferencias, manuales, almanaques, 
libros de texto (también pueden ser secundarias), entre otros. (Yale University, 2016)  
 
En la Tabla 3.1 se detallan algunos ejemplos de fuentes según las diferentes categorías: 
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Tabla 3.1 Fuentes de Información 
Tipo de Fuente Fuente 
Primaria - PMBoK®. Quinta edición (2013).Autor PMI®.  
- PRINCE2. Autor PRINCE2 
-  Entrevistas y consultas PMs.  
- Otras investigaciones (Artículos y tesis) 
- Artículos científicos.  
- Norma ISO 21500 
Secundaria - Boletines Pulso de la profesión™. Autor PMI®.  
- Entrevistas y consultas sobre la teoría de AP a PMs  
  
Terciaria - Boletines Pulso de la profesión™. Autor PMI®.  
- Memorias de congresos 
- Páginas WEB (PMI, PRINCE2, ISO entre otras 
 
Fuente: Elaboración Propia  
3.3 Características de la Población participante 
 
 Los participantes en la investigación para el PFG son individuos mayores de edad, que 
actualmente están trabajando en proyectos o que han trabajado en AP anteriormente y que 
conocen los conceptos teóricos sobre la AP. La Población está compuesta por dos grupos, los que 
pertenecen al PMI Capítulo Costa Rica y los que son Gerentes de Proyectos en la Zona Franca 
América. 
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3.4 Categorías de análisis 
 
Las variables o categorías de análisis se definen como: “una característica o cualidad, 
magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición, 
manipulación o control en una investigación” (Arias, 2006) complementando este concepto la 
Enciclopedia Culturalia también define variable como “un aspecto o dimensión de un fenómeno 
que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o 
cualitativamente” (Enciclopedia Culturalia, 2013). Tomando los conceptos de variables de una 
investigación se elabora la Tabla 3-2, la cual contiene las definiciones de las categorías y 
subcategorías de este proyecto. 
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Tabla 3.2 Definición de categorías y sub-categorías  
Categoría Subcatego
ría 
Definición Interrogantes Sujetos y 
Fuentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
Gestión de 
las 
Comunica
ciones en 
AP 
 
Metodologías 
para la 
Gestión de las 
Comunicacio
nes en AP 
Procedimientos 
estandarizados que se usa 
para crear, recopilar, 
distribuir, almacenar, 
recuperar, y realizar la 
disposición final de la 
información del proyecto 
de acuerdo con el plan de 
gestión de las 
comunicaciones o el plan 
estratégico de las 
comunicaciones. 
¿Qué metodologías 
para la gestión de 
proyectos incluyen 
la gestión de las 
comunicaciones en 
proyectos? 
¿Quién establece las 
buenas prácticas 
para la gestión de las 
comunicaciones en 
AP? 
¿Por qué es 
necesario conocer 
las buenas prácticas 
de la comunicación 
en AP? 
¿Por qué las 
metodologías para la 
AP incluye a la 
gestión d elas 
comunicaciones en 
AP? 
Gerentes de 
proyectos  
 
Miembros 
Capítulo 
Costa Rica 
PMI 
 
Fuentes 
Bibliográficas 
Encuestas 
 
 
Entrevistas 
 
Juicio Experto 
 
Análisis documental 
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Categoría Subcatego
ría 
Definición Interrogantes Sujetos y 
Fuentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
Buenas 
prácticas en la 
Gestión de las 
Comunicacio
nes en AP 
Todas aquellas prácticas 
usadas y probadas para 
gestionar la comunicación 
en los proyectos que han 
dado buenos o excelentes 
resultados documentados 
y que se repiten buscando 
los mismos logros.  
¿Cuáles son las 
buenas prácticas que 
recomiendan las 
metodologías de AP 
que incluyen la 
gestión de las 
comunicaciones? 
 
¿Cómo se mide la 
gestión de las 
comunicaciones en 
los proyectos? 
 
¿Existe un perfil 
para el responsable 
de la gestión de las 
comunicaciones? 
Gerentes de 
proyectos  
 
Miembros 
Capítulo 
Costa Rica 
PMI 
Encuestas 
 
 
Entrevistas 
 
Juicio Experto 
 
Análisis documental 
Herramientas 
para la 
Gestión de las 
Comunicacio
nes en AP 
 
 
 
Medios, mecanismos e 
instrumentos que se usan 
para crear, recopilar, 
distribuir, almacenar, 
recuperar, y realizar la 
disposición final de la 
información del proyecto. 
¿Cuáles son las 
herramientas 
propuestas en las 
diferentes 
metodologías para la 
gestión de las 
comunicaciones en 
AP? 
 
¿Qué relación existe 
entre las 
herramientas 
propuestas en las 
diferentes 
metodologías para la 
gestión de las 
comunicaciones en 
Gerentes de 
proyectos  
 
Miembros 
Capítulo 
Costa Rica 
PMI 
 
 
Encuestas 
 
 
Entrevistas 
 
Juicio Experto 
 
Análisis documental 
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Categoría Subcatego
ría 
Definición Interrogantes Sujetos y 
Fuentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
AP y las 
herramientas 
recomendadas en los 
diferentes tipos de 
comunicación? 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica
ción 
Comunicació
n 
Organizacion
al 
 
La comunicación 
organizacional es la 
mezcla de mensajes 
formados por símbolos 
verbales y signos no 
verbales que se 
transmiten de manera 
seriada y consiente dentro 
de la organización. 
¿Qué relación existe 
entre las teorías de la 
comunicación y la 
gestión de la 
comunicación en 
AP? 
¿Qué tanto aportan 
las teorías de la 
comunicación a la 
gestión de las 
comunicaciones en 
AP? 
¿Conocen los 
miembros de equipo 
en algún grado la 
teoría sobre las 
buenas prácticas de 
comunicación? 
 
Fuentes 
Bibliográficas 
 
Análisis documental 
 
Comunicació
n Efectiva 
 
Es aquella que logra que 
quien transmite el 
mensaje lo haga de modo 
claro y entendible para el 
o los receptores, sin 
dudas ni interpretaciones 
erróneas. 
¿Por qué es 
importante gestionar 
la comunicación de 
manera efectiva? 
¿Cuál es el impacto 
del uso 
comunicación 
efectiva? 
Fuentes 
Bibliográficas 
 
Análisis documental 
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Categoría Subcatego
ría 
Definición Interrogantes Sujetos y 
Fuentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
¿Cómo se logra la 
comunicación 
efectiva? 
¿Con qué se mide si 
la comunicación es 
efectiva? 
 
Comunicació
n no verbal 
Son todos aquellos 
gestos, miradas, posturas 
que usamos para 
expresar, sentimientos y 
estados de ánimo de 
manera habitual. 
 
¿Qué porcentaje de 
comunicación no 
verbal se usa en un 
mensaje? 
 
¿Cuál es la 
importancia de la 
comunicación no 
verbal? 
 
¿Qué signos y 
símbolos forman 
parte de la 
comunicación no 
verbal? 
 
Fuentes 
Bibliográficas 
 
Análisis documental 
 
Herramientas 
de 
Comunicació
n 
 
Las herramientas de 
comunicación son todos 
los medios, mecanismos e 
instrumentos que se usan 
para desarrollar 
capacidades de diálogo, 
interacción, discusión, 
debate e información. 
¿Cuáles 
herramientas de 
comunicación 
existen? 
 
¿Para qué sirven las 
herramientas de 
comunicación? 
 
¿Qué canales 
utilizan las 
herramientas de 
Fuentes 
Bibliográficas 
 
Análisis documental 
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Categoría Subcatego
ría 
Definición Interrogantes Sujetos y 
Fuentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
comunicación? 
 
Estrategias de 
comunicación   
 
Las estrategias de 
comunicación son parte 
de la planificación en 
ellas se regula de manera 
global, integral y 
coherente los objetivos 
generales, las tácticas, los 
mensajes, las acciones, 
los indicadores, los 
instrumentos y los plazos 
de la organización para 
llevar su imagen y su 
mensaje al exterior en un 
periodo determinado. 
¿Para qué sirve 
hacer una estrategia 
de comunicación? 
 
¿Qué tipos de 
estrategias de 
comunicación 
existen? 
 
¿Por qué debemos 
utilizar una 
estrategia de 
comunicación? 
Fuentes 
Bibliográficas 
 
Análisis documental 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5  Fases de la Investigación 
 
En esta sección se definen las diferentes fases de una investigación cualitativa con el fin 
de aclarar la ruta que se seguirá para alcanzar los objetivos de la investigación. Carlos Arturo 
Monge (2011) establece cuatro grandes fases de la investigación cualitativa: Fase Preparatoria, 
Fase de Trabajo de Campo, Fase Analítica y Fase Informativa. En cada una de éstas el 
investigador tendrá que ir tomando opciones entre las diferentes alternativas que se van 
presentando. Si hay algo común a los diferentes enfoques cualitativos es el continuo proceso de 
toma de decisiones a que se ve sometido el investigador (Monje 2011).  
 
 
Figura 3.1 Fases de la Investigación Cualitativa 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.1 Preparatoria 
 
Según (Monje 2011), en esta fase inicial de la investigación cualitativa se pueden 
diferenciar dos grandes etapas: reflexiva y diseño. En la primera etapa el investigador, tomando 
como base su propia formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los 
fenómenos educativos y su propia ideología, intentará establecer el marco teórico conceptual 
desde el que parte la investigación. En la etapa de diseño, se dedicará a la planificación de las 
actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. 
 
Al finalizar esta fase se contará con un marco teórico y un marco metodológico con la 
selección de las personas y fuentes que utilizará, el tiempo de cada una de las etapas de la 
investigación, las herramientas que se utilizarán y los métodos para el análisis de los datos. 
 
En la tabla 3.3 se detallan las herramientas que se utilizarán en la investigación para 
obtener a información que permitirá establecer la situación actual de la gestión de las 
comunicaciones, el análisis de la buenas prácticas en gestión de las comunicaciones utilizadas en 
la actualidad y así establecer la brecha existente entre ellas: 
 
 
 
 
 
Tabla 3.3 Descripción de Herramientas para la obtención de datos. 
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Herramientas  
Herramienta Descripción Sujeto al que se 
aplicará 
Encuesta Se aplicará una serie de preguntas 
enfocadas a aspectos teóricos y prácticos 
sobre la gestión de las comunicaciones. 
- Miembros del PMI, Capítulo 
Costa Rica.  (Base de datos del 
PMI Capítulo Costa Rica, 800 
registros.) 
- Gerentes de Proyecto de la 
Zona Franca América. 
Focus Group Se realizará al grupo de los 
administradores de proyectos y otros 
miembros del equipo de proyectos de la 
Zona Franca América. 
En una sala se reunirán 10 personas que 
están contratadas por la Zona Franca 
América, conocen sobre las buenas para la 
AP y se encuentra actualmente trabajando 
en algún proyecto. Se les realizarán 10 
preguntas abiertas sobre la gestión de las 
comunicaciones y realizarán una actividad 
lúdica para determinar cuál es el modelo de 
comunicación actual que se usa en la ZFA.  
Miembros del equipo de 
proyectos de la Zona Franca 
América. 
Se realizará a la Junta Directiva del PMI 
Capítulo Costa Rica o a algunos de sus 
miembros siempre que sean al menos 7 de 
ellos. 
En una sala se reunirán y se les realizarán 
las mismas 10 preguntas abiertas sobre la 
Junta Directiva del PMI, 
Capítulo Costa Rica. 
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Herramientas  
Herramienta Descripción Sujeto al que se 
aplicará 
gestión de las comunicaciones que al grupo 
de la ZFA. Además se realizará una 
actividad lúdica para determinar cuál  
modelo de comunicación recomendarían 
en la gestión de un proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5.2 Trabajo de Campo 
 
 Se aplicarán las herramientas seleccionadas en los lugares establecidos en acuerdo con 
los sujetos de investigación. En esta fase se recomienda crear mapas (Monje, 2011) para 
establecer una relación formal con los sujetos: horarios, espacios y otras especificaciones que se 
deban establecer previamente. (Monje 2011) 
 
3.5.3 Analítica 
 
 Ya con los datos recolectados y durante su recolección (Monje 2011) se irán trabajando 
las tareas que propone Monje en su libro Metodología de la Investigación Cuantitativa y 
Cualitativa: Reducción de datos, disposición y transformación de datos y obtención de resultados, 
y verificación de conclusiones. 
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3.5.4 Informativa 
 
 Se construirá el informe final de la investigación para que sea revisado y expuesto ante 
los interesados del mismo. 
 
 Se detallarán los resultados, conclusiones y hallazgos a los que se haya llegado durante 
las fases anteriores. 
 
3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
 En este apartado se describen las herramientas que se utilizarán para la recolección de 
datos. En el caso de la investigación se realizará una mezcla entre la encuesta y el cuestionario 
autodiligenciado. 
 
Aunque la investigación es cualitativa, por las características especiales de los sujetos se 
debe aplicar una herramienta a través de un canal electrónico lo que impide la presencia del 
encuestador para dirigir la herramienta. 
 
El uso de esta mezcla no alterará el análisis cualitativo de los datos. 
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3.6.1 Encuesta con Cuestionario Autodiligenciado 
 
El método de encuesta resulta adecuado para estudiar cualquier hecho característico que 
las personas estén dispuestas a informar. Su utilización se puede asumir bajo distintos enfoques: 
investigaciones descriptivas; investigaciones comparativas y evaluativas complementadas con 
observaciones u otro tipo de medidas; estudios retrospectivos, exceptuando los estudios 
históricos, y experimental aunque no es lo más indicado. 
 
 En la encuesta se aplicará un cuestionario autodiligenciado, un formato resuelto en forma 
escrita por los propios sujetos de la investigación con la intención de reducir los sesgos 
ocasionados por la presencia del entrevistador, es un formato simple que facilita el análisis y 
reduce los costos de aplicación. Entre sus desventajas cabe destacar que el encuestador pierde el 
control de la secuencia de las respuestas y presenta menor porcentaje de respuestas. 
 
 
3.6.2 Grupo Focal 
 
El grupo focal también se denomina "entrevista exploratoria grupal o focus group donde 
un grupo reducido (de seis a doce personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera 
libre y espontánea sobre una temática. 
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3.7 Plan de investigación 
  
 El presente plan de investigación detalla las dos principales acciones que se realizaron 
para alcanzar los objetivos de la misma. 
 
3.7.1 Recolección de datos 
 
La recolección de información se realizó a través de los instrumentos establecidos en el 
punto anterior. El Focus Group se desarrolló con diez sujetos de la ZFA que cumplían con los 
requisitos establecidos para participar, y el cuestionario que se aplicó a los miembros del PMI, se 
envió de manera electrónica con la ayuda de la encargada de comunicaciones del PMI Capítulo 
Costa Rica. 
 
Para el análisis documental se consultó bibliografía de autores reconocidos, algunos 
durante décadas y de otros con nuevos pensamientos sobre el tema. También se consultó 
bibliografía técnica experta sobre el tema de interés y sobre las categorías definidas en el Marco 
Metodológico, esto con el fin de no sólo realizar una triangulación metodológica sino también 
una triangulación de datos pertinente para establecer la brecha entre la teoría y la práctica en la 
gestión de las comunicaciones en proyectos. 
3.7.2 Procesamiento y Análisis de Datos 
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Una vez terminada la aplicación de los instrumentos se procedió a tabular los datos 
recopilados para su posterior análisis e interpretación lo cual implicó crear varios cuadros que 
permitieran agruparlos de manera ordenada y clasificada según las variables e indicadores. 
 
Sobre los datos obtenidos mediante el análisis documental, se revisaron los documentos 
relacionados con la gestión de las comunicaciones en proyectos específicamente en PRINCE2, 
ISO 21500 y PMBOK, además se consultaron páginas webs y blogs de expertos en la 
administración de proyectos y teoría sobre comunicación, comunicación organización, 
comunicación efectiva, estrategia entre otra. 
 
La triangulación metodológica y de datos permitió desarrollar una propuesta con mayor 
seguridad y mejor argumentada. 
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Capítulo 4 Análisis de Datos 
 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos a partir de la 
aplicación de los instrumentos descritos en el Capítulo 3 a los sujetos de investigación descritos 
en el mismo. 
 
Como se estableció anteriormente, el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
se realizó con base en la teoría del análisis cualitativo, a través de la cual se realizó un proceso 
para determinar la percepción, el conocimiento teórico y la aplicación en el trabajo diario de los 
sujetos entrevistados sobre el tema de estudio del proyecto. 
 
Los temas abordados en el grupo focal y en el cuestionario están basados en la 
recopilación de los puntos de interés para este trabajo de la teoría expuesta en los manuales de 
buenas prácticas de PMBOK, ISO 21500 y PRINCE2. 
 
4.1 Alineación de Resultados con Objetivos de la Investigación 
 
Para alcanzar cada uno de los objetivos específicos se estableció una herramienta para la 
obtención de datos por objetivo, esto también con el propósito de conseguir la información 
necesaria para identificar las buenas prácticas en la gestión de las comunicaciones y así poder 
proponer una guía. 
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Asimismo se muestra el análisis de cada uno de los aspectos evaluados por medio de las 
herramientas. 
 
4.1.1 Situación actual de la gestión de las comunicaciones en proyectos a partir de la 
percepción y la experiencia de miembros de equipos de proyectos. 
 
Para obtener la información concerniente a este objetivo se realizó un Focus Group con parte 
del equipo de trabajo de proyectos de la Zona Franca América, a continuación la esquematización 
de los resultados del grupo focal: 
Para realizar el focus group se siguió la siguiente guía: 
Tabla 4.1 Guía para Focus Group  
1. ¿Qué se entiende por Comunicación en la gestión de las 
comunicaciones? 
2. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a la gestión de las 
comunicaciones en la ZFA? 
3. ¿Qué es un canal de comunicación y cómo los establecen? 
CC=n(n-1)/2 
4. ¿Dónde se almacena la información y las lecciones aprendidas? 
5. ¿Al finalizar los proyectos se desarrolla alguna actividad o se 
distribuye de alguna manera los resultados? 
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6. ¿Las fuentes que brindan información están identificadas? 
7. ¿Conocen si hay un plan de comunicaciones en el lugar (Manejo 
de crisis, conflictos internos, información crítica, manejo de 
medios de comunicación)?  
8. ¿Existen políticas que se refieran al uso y distribución de las 
comunicaciones y de la información? 
9. ¿Han recibido capacitación en algún tema concerniente a la 
comunicación o manejo de la información? 
10. ¿Cuál es su percepción en lo que a la claridad en la 
comunicación se refiere? 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se presentan los datos obtenidos en las preguntas realizadas en el focus 
group por sujeto estudiado: 
 
Tabla 4.2 Datos obtenidos en las preguntas del 1 al 5 de la guía del Focus Group realizado 
en la ZFA  
Participantes Preguntas 
¿Qué se entiende por 
Comunicación en la 
gestión de las 
comunicaciones? 
¿Qué porcentaje del 
presupuesto se 
destina a la gestión 
de las 
comunicaciones en 
la ZFA? 
¿Qué es un canal de 
comunicación y 
cómo los 
establecen? CC=n(n-
1)/2 
¿Dónde se almacena 
la información y las 
lecciones 
aprendidas? 
¿Al finalizar los 
proyectos se 
desarrolla alguna 
actividad o se 
distribuye de alguna 
manera los 
resultados? 
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Participantes Preguntas 
¿Qué se entiende por 
Comunicación en la 
gestión de las 
comunicaciones? 
¿Qué porcentaje del 
presupuesto se 
destina a la gestión 
de las 
comunicaciones en 
la ZFA? 
¿Qué es un canal de 
comunicación y 
cómo los 
establecen? CC=n(n-
1)/2 
¿Dónde se almacena 
la información y las 
lecciones 
aprendidas? 
¿Al finalizar los 
proyectos se 
desarrolla alguna 
actividad o se 
distribuye de alguna 
manera los 
resultados? 
Participante 1 Información  Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 2 Transmisión, 
Información 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 3 Canal Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 4 Canal Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 5 Transmitir 
información 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 6 Información, 
Canal 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 7 Información Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 8 Modelo, 
Directriz, 
mensaje 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 9 Información, 
interactúa 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Participante 10 Transmitir 
información 
Más de 30% No sabe Servidor Sí 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos obtenidos en las últimas cinco preguntas que se realizaron en el focus group 
fueron todas iguales, tal y como se demuestra en la Tabla 4.3, durante la observación no se 
percibió un ambiente de desidia entre los participante a la hora de responder sino más bien de 
consenso. Esta aclaración se realiza con el propósito de validar la información obtenida de los 
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reactivos como una respuesta en común por parte del grupo que además demostró el nivel de 
comunicación que existe entre el equipo. 
 
Tabla 4.3 Datos obtenidos en las preguntas del 6 a la 10 de la guía del Focus Group 
realizado en la ZFA  
Participantes Preguntas 
¿Las fuentes que 
brindan información 
están identificadas? 
¿Conocen si hay un 
plan de 
comunicaciones en 
el lugar? 
¿Existen políticas 
que se refieran al 
uso y distribución de 
las comunicaciones 
y de la información? 
¿Han recibido 
capacitación en 
algún tema 
concerniente a la 
comunicación o 
manejo de la 
información? 
¿Cuál es su 
percepción en lo que 
a la claridad en la 
comunicación se 
refiere? 
Participante 1 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 2 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 3 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 4 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 5 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 6 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 7 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 8 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 9 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Participante 10 Algunas No sabe Sí No No siempre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 A continuación, la información obtenida en la pregunta abierta que se realizó en el focus 
group y que es la que refleja el sentir personal de los participantes. 
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Tabla 4.4 Cuadro sobre la percepción general sobre la gestión de las comunicaciones en 
proyectos de los participantes  
Participantes Preguntas 
 ¿Cuál es su percepción general sobre la gestión de las comunicaciones en proyectos en 
su lugar de trabajo? 
Participante 1 Existe una buena comunicación entre los miembros del equipo y con el patrocinador y 
stakeholders. 
 
Participante 2 Existe una buena comunicación y relación entre los miembros del equipo de trabajo pero se 
presenta deficiencias en el contenido de los mensajes y duplicidad en las órdenes. 
 
Participante 3 Existe duplicidad en el envío del mensaje. Está establecido un canal oficial para tratar con el 
patrocinador. 
 
Participante 4 Existe una buena comunicación y relación entre los miembros del equipo de trabajo pero se 
presenta deficiencias en el contenido de los mensajes y duplicidad en las órdenes. 
 
Participante 5 Hace falta plantillas para controlar las órdenes que se dan. Algunas veces hay cambios en 
las órdenes pero sólo son verbales, no queda un registro inmediato antes de dar la orden. Se 
registra después. 
 
Participante 6 Hay puntos de mejora en la comunicación interna del equipo, por ejemplo faltan 
herramientas de control y canales de comunicación definidos para generar y controlar las 
órdenes. Hay una necesidad de procedimientos que permitan el flujo de comunicación. Hizo 
un breve comentario sobre la dificultad de seguir instrucciones de dos gerentes de proyectos 
pero lo detuvo. 
 
Participante 7 Se puede mejorar la comunicación con otros departamentos (Stakeholders) principalmente 
con Bodega y con Compras. 
 
Participante 8 Se tiene definido el proceso de comunicación en Presupuestos, cada quien cumple un roll y 
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Participantes Preguntas 
 ¿Cuál es su percepción general sobre la gestión de las comunicaciones en proyectos en 
su lugar de trabajo? 
el mayor flujo de comunicación es con bodega y con los gerentes de proyecto. 
 
Participante 9 Las reuniones no son eficientes, no hay disciplina en las reuniones. Generalmente se 
extienden por mucho tiempo. 
 
Participante 10 Los roles están definidos. Se debe mejorar la comunicación con proveedores. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 4.4 Según la información obtenida en lo que respecta a la situación actual de la 
ZFA sobre gestión de las comunicaciones se puede resumir que:  
 
 Ninguno de los participantes conoce el significado de la formula recomendada por el 
PMBOK para establecer el número de canales de comunicación (CC=n(n-1)/2). 
 Ninguno sabe si existe un plan de comunicación. 
 Ninguno ha recibido capacitación en lo que a comunicación en la gestión de 
proyectos se refiere. 
 Existe carencia de plantillas para control de cambios. 
 Los recursos se confunden con los roles y con el seguimiento de órdenes. 
 Los participantes lidian con una falta comunicación controlada entre los encargados 
de los proyectos. 
 Faltan esquemas para seguir una agenda de reunión que las haga más efectivas. 
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 Faltan canales de comunicación con otros departamentos. 
 Carencia de plantillas para distribución de los recursos. 
 
20.1.2.1 Observación durante el focus group 
 
Mientras se desarrolló el focus group se percibió el interés de los participantes en el tema. El 
concepto de comunicación que manejaban era enfocado en el manejo de la información, después 
de dar la explicación del amplio concepto de comunicación como la necesidad de los seres 
humanos de compartir y relacionarse fue que los colaboradores en la actividad realizaron 
comentarios sobre la gestión de las comunicaciones. 
 
Todos los participantes eran egresados del área de ingeniería o de administración, no habían 
recibido capacitación en habilidades blandas y comunicación no era un tema relevante en su 
trabajo pese a que según lo que informaron se comunican durante todo el día con diferentes 
interesados en los proyectos. 
 
La buena relación del equipo de trabajo hacía que el trabajo diario se desarrollara de manera 
más eficiente y que pudieran resolver empíricamente algunas situaciones de conflicto generadas 
por la ineficiente gestión de las comunicaciones, por ejemplo no contar con plantillas y procesos 
que permitan realizar cambios de manera inmediata y documentada. 
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4.1.2 Mejores prácticas recomendadas en la gestión de las comunicaciones 
 
El análisis documental se realizó cruzando las descripciones y conceptos que plantea la teoría 
de metodologías y buenas prácticas en gestión de las comunicaciones en proyectos como 
PRINCE® y PMBOK® respectivamente y la teoría sobre comunicación de diferentes autores 
como (Miller G. , 1968), (Meyer, 2009) y (Pascuali, 1972).  
 
Por ejemplo, en el PMBOK® encontramos que: “La gestión de los interesados también se 
centra en la comunicación continua con los interesados para comprender sus necesidades y 
expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de 
intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las decisiones y 
actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como uno de los 
objetivos clave del proyecto” (PMI, 2013, pág. 391) 
 
Se tienen entonces varios conceptos que tienen que ver con la gestión de las comunicaciones 
en proyectos aunque estos no están en el capítulo específico sobre el tema en cuestión. En esta 
sección analizaremos la comunicación continua, la gestión de conflictos, la comunicación 
efectiva y la comunicación estratégica para determinar el grupo de buenas prácticas en 
comunicación requeridas para lograr una adecuada gestión de los interesados a partir de la 
gestión de las comunicaciones. 
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En PRINCE2® se establece que: “Los beneficios que se pueden medir durante la vida de un 
proyecto deben ser notificados por el Project Manager en el Informe al Final de Fase. Cualquier 
beneficio residual se debe reexaminar y su prevención se debe actualizar como parte del proceso 
de la Gestión de los Límites de Fase.” (OCG, 2009, pág. 27) 
 
Para lograr lo anterior se debe establecer los canales de comunicación según la comunicación 
efectiva y las herramientas adecuadas para que la información llegue en el nivel que se requiere 
para evitar así interpretaciones personales. 
 
Lo determinante en este apartado del capítulo 4 es que se evidencie lo que ya está implícito 
en la teoría sobre la gestión de las comunicaciones en proyectos; que la misma está presente 
durante toda la vida del proyecto, tal y como se puede apreciar en la Cuadro 4.5. 
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Cuadro 4.5 Análisis Documental sobre los conceptos de la comunicación en la gestión de 
comunicaciones en proyectos y las buenas prácticas de la comunicación. 
Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
 
ISO 21500 
Se aplicará el mismo contenido que el de PMBOK  
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
Integración 
La gestión de los interesados también 
se centra en la comunicación continua 
con los interesados para comprender 
sus necesidades y expectativas, 
abordando los incidentes en el 
momento en que ocurren, gestionando 
conflictos de intereses y fomentando 
una adecuada participación de los 
interesados en las decisiones y 
actividades del proyecto. La 
satisfacción de los interesados debe 
gestionarse como uno de los objetivos 
clave del proyecto 
 
1.Uso de mecanismos para 
la gestión de conflictos. 
 
2.Uso de mecanismos de 
negociación. 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
Integración 
La Gestión de la Integración del 
Proyecto también abarca las 
actividades necesarias para gestionar 
los documentos del proyecto, de cara a 
asegurar la coherencia con el plan para 
la dirección del proyecto y con los 
entregables del producto, servicio o 
capacidad. 
 
3.Uso de mecanismo para 
archivo de documentos 
(repositorios) 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
Alcance 
Planificar la Gestión del Alcance es el 
proceso de crear un plan de gestión del 
alcance que documente cómo se va a 
definir, validar y controlar el alcance 
del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona guía y 
dirección sobre cómo se gestionará el 
alcance a lo largo del proyecto. 
 
4.Elaboración de 
documentos con la 
información detallada y 
clara.  
 
 
 
 
Los informes de desempeño del 
trabajo constituyen la representación 
física o electrónica de la información 
5.Decisiones tomadas con 
base en información 
recopilada. 
86 
 
 
Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
Integración 
sobre el desempeño del trabajo 
recopilada en documentos del 
proyecto, destinada a generar 
decisiones, acciones o conocimiento. 
La información del proyecto se puede 
comunicar verbalmente de persona a 
persona. 
Sin embargo, para registrar, almacenar 
y en ocasiones distribuir información 
sobre el desempeño del trabajo se 
necesita una representación física o 
electrónica en forma de documentos de 
proyecto. 
 
 
6.Compartir la información 
a través de mensajes físicos, 
no solamente verbales. 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
Calidad 
La información de desempeño del 
trabajo consiste en los datos de 
desempeño recopilados de varios 
procesos de control, analizados en 
contexto e integrados sobre la base de 
las relaciones entre áreas. 
7.Análisis de la información 
documentada. 
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
La Gestión de los Recursos Humanos 
del Proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al 
equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está compuesto por las 
personas a las que se han asignado 
roles y responsabilidades para 
completar el proyecto. Los miembros 
del equipo del proyecto pueden tener 
diferentes conjuntos de habilidades, 
pueden estar asignados a tiempo 
completo o a tiempo parcial y se 
pueden incorporar o retirar del equipo 
conforme avanza el proyecto. También 
se puede referir a los miembros del 
equipo del proyecto como personal del 
proyecto. Si bien se asignan roles y 
responsabilidades específicos a cada 
miembro del equipo del proyecto, la 
participación de todos los miembros en 
la toma de decisiones y en la 
8.Mecanismos de 
comunicación y liderazgo 
para influir en el equipo, 
identificar sus habilidades y 
empoderarlos para obtener 
las metas establecidas en los 
proyectos. 
 
9.Selección del tipo de 
comunicación adecuada 
para utilizar con el equipo. 
 
10.Establecer canales de 
comunicación. 
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Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
planificación del proyecto es 
beneficiosa. 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
Planificar la Gestión de los Recursos 
Humanos es el proceso de identificar y 
documentar los roles dentro de un 
proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones 
de comunicación, así como de crear un 
plan para la gestión de personal. 
 
11.Elaboración de un plan 
de comunicaciones interno 
para la gestión de personal 
con reglas claras sobre el 
tipo de comunicación 
permitida, gestión de 
conflictos internos y 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
La capacidad del equipo de dirección 
del proyecto para influir en otras 
personas desempeña un papel 
importante en la negociación de las 
asignaciones de personal, al igual que 
las políticas de las organizaciones 
implicadas. Por ejemplo, un gerente 
funcional evaluará los beneficios y la 
visibilidad de proyectos que compiten, 
a la hora de determinar a dónde 
asignar a las personas con un excelente 
desempeño que son requeridas por 
diferentes equipos de proyecto. 
 
12.Capacitar al equipo en 
técnicas de comunicación 
para influir y negociar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
Los directores de proyecto se 
desempeñan en un entorno global y 
trabajan en proyectos caracterizados 
por la diversidad cultural. Los 
miembros del equipo a menudo 
cuentan con experiencia en diversas 
industrias, conocen diferentes idiomas 
y en ocasiones se comunican en el 
idioma del equipo que puede ser un 
idioma o una norma diferente de su 
lengua materna. El equipo de dirección 
del proyecto debe sacar provecho de 
las diferencias culturales, centrarse en 
desarrollar y apoyar al equipo del 
proyecto a lo largo del ciclo de vida 
del mismo, así como promover el 
13.Establecer los niveles de 
comunicación intercultural 
tomando en cuenta el 
idioma y otros aspectos de 
las culturas como usos y 
costumbres, hábitos y otros. 
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Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
trabajo conjunto de manera 
interdependiente en un clima de 
confianza mutua. 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
Recursos 
Humanos 
Desarrollar el equipo del proyecto 
mejora las habilidades de las personas, 
sus competencias técnicas, el entorno 
general del equipo y el desempeño del 
proyecto. Esto requiere una 
comunicación clara, oportuna, eficaz y 
eficiente entre los miembros del 
equipo a lo largo de la vida del 
proyecto. 
14.Uso de técnicas 
motivacionales. 
 
 
PMBOK 
 
Recursos 
Humanos 
La comunicación y las actividades 
informales pueden ayudar a generar un 
clima de confianza y a establecer 
buenas relaciones laborales. 
15.Creación de un programa 
de actividades para los 
equipos donde desarrollen 
habilidades de 
comunicación interpersonal 
e intrapersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
 
Comunicaciones 
La Gestión de las Comunicaciones del 
Proyecto incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la 
planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, 
monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. Los directores 
de proyecto emplean la mayor parte de 
su tiempo comunicándose con los 
miembros del equipo y otros 
interesados en el proyecto, tanto si son 
internos (en todos los niveles de la 
organización) como externos a la 
misma. Una comunicación eficaz crea 
un puente entre diferentes interesados 
que pueden tener diferentes 
antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de 
experiencia, y diferentes perspectivas e 
intereses, lo cual impacta o influye en 
16.Uso de mecanismos para 
el desarrollo eficiente de la 
comunicación gerencial, 
comunicación 
organizacional y 
comunicación estratégica. 
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Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
la ejecución o resultado del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
 
Comunicaciones 
Planificar las comunicaciones del 
proyecto es importante para lograr el 
éxito final de cualquier proyecto. 
Una planificación incorrecta de las 
comunicaciones puede dar lugar a 
problemas tales como demoras en la 
entrega de mensajes, comunicación de 
información a la audiencia equivocada, 
o comunicación insuficiente con los 
interesados y mala interpretación o 
comprensión del mensaje transmitido. 
 
17. Desarrollo de un plan de 
comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
PMBOK 
 
 
 
 
 
 
Interesados 
La gestión de los interesados también 
se centra en la comunicación continua 
con los interesados para comprender 
sus necesidades y expectativas, 
abordando los incidentes en el 
momento en que ocurren, gestionando 
conflictos de intereses y fomentando 
una adecuada participación de los 
interesados en las decisiones y 
actividades del proyecto. La 
satisfacción de los interesados debe 
gestionarse como uno de los objetivos 
clave del proyecto. 
 
18.Uso de técnicas, 
actividades y herramientas 
para definir el grado de 
satisfacción de los 
interesados internos y 
externos, además de medir 
el nivel de eficacia en las 
metas obtenidas y su 
relación con la satisfacción. 
 
 
PRINCE2 
 
 
 
 
Estrategia de 
Gestión de la 
Comunicación 
Descripción de los medios y la 
frecuencia de las comunicaciones a 
personas tanto internas como externas 
al proyecto. Facilita la comunicación 
con las partes interesadas mediante el 
establecimiento de un flujo de 
información controlado y 
bidireccional. 
19.Desarrollo de un plan de 
gestión de medios masivos. 
 
 
 
 Las actividades para establecer las 
estrategias para el proyecto se podrán 
ejecutar en paralelo, pero se 
recomienda que la Estrategia de 
Comunicación sea la última en 
20. Cerrar el plan de 
comunicación o la estrategia 
junto con el proyecto. 
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Relación entre la teoría de la gestión de las comunicaciones en proyectos y la teoría de comunicación. 
Fuente Área de 
conocimiento 
Concepto teórico Buenas prácticas de 
comunicación 
recomendadas 
PRINCE2 completarse ya que necesitará incluir 
cualquier comunicación requerida de 
las otras estrategias. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.1.3 Comparación entre las buenas prácticas para la gestión de las comunicaciones en la 
administración de proyectos con las prácticas comúnmente utilizadas para el 
establecimiento de la brecha existente. 
 
Para la esquematización de los resultados de la Encuesta con Cuestionario Autodiligenciado 
se tabularon en una tabla para luego realizar el análisis correspondiente a cada una de las 
respuestas de las preguntas que se encontraban en dicha herramienta. 
 
El cuestionario se envió por medio de la herramienta “Google Forms” a las base de datos del 
PMI Capítulo Costa Rica, la cual está formada por 800 miembros, 658 personas, de estas 165 
abrieron la encuesta y 67 la contestaron tal y como se muestra en la figura 4.1. Del total de la 
base de datos respondieron el cuestionario el 10.18%. 
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Figura 4.1 Comportamiento de respuesta del cuestionario enviado a los integrantes de la 
base de datos del PMI Capítulo Costa Rica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Entonces se puede establecer que se cuenta con el 10.1% de respuesta, asumiendo que el 
100% de los integrantes de la base de datos recibió el comunicado con la liga para abrir el 
cuestionario, pero también se debe marcar que un 25% se interesó en abrir el cuestionario y que 
de esa cifra el 40.6% se interesó en contestarlo. 
 
Además es importante aclarar que se prestó mayor énfasis en las preguntas con 
porcentaje de 40 porciento o mayores con respuestas negativas o inciertas (No, No sé) 
considerando que eran preguntas cerradas estructuradas para determinar el grado de 
conocimiento sobre temas específicos de la gestión de las comunicaciones. Lo anterior quiere 
658 (100%) 
165 (25.1%) 
67 
(40.6%) 
Total de integrantes 
de la base de datos 
Total de Interesados 
que abrieron el 
cuestionario 
Total de interesados 
que respondieron el 
cuestionario 
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decir que si las respuestas de No o No sé son más hay una carencia mayor sobre ese punto 
específicamente. La tabla 4.6 resume el resultado de todo el cuestionario en totales, el análisis de 
las respuestas se presenta en gráficos de porcentajes. 
 
Tabla 4.6 Análisis Documental sobre los conceptos de la comunicación en la gestión de 
comunicaciones en proyectos y las buenas prácticas de la comunicación. 
Resultados y análisis de la Encuesta sobre gestión de las comunicaciones 
  20-30 31-40 41-50 Más de 50 
Edad: 5 21 25 16 
  Masculino Femenino 
Sexo: 52 15 
  Sí No 
Actualmente participo 
en un equipo de 
proyecto: 63 4 
  Dirección Coordinación Operación Otro 
Mi rol en el equipo de 
proyecto es: 48 14 2 3 
  
Control de la 
Información  
Relaciones con 
los stakeholders  
Políticas 
Internas  
Manejo de 
medios de 
comunicación  
Todas las 
anteriores 
Según la gestión de las  
comunicaciones 
descritas en el  
PMBOK® 
Comunicación es: 
3 6 0 3 55 
  Sí No 
¿Sabe qué significa CC 
= n(n-1)/2? 
47 20 
  Sí No No sé 
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Resultados y análisis de la Encuesta sobre gestión de las comunicaciones 
¿En los proyectos en 
los que usted trabaja, 
existe un repositorio 
formal para almacenar 
la información y las 
lecciones aprendidas? 
45 19 3 
¿En su lugar de 
trabajo los equipos de 
proyecto cuentan con 
un plan de 
comunicación? 
36 31 0 
¿Todos los miembros 
del equipo cuentan con 
disponibilidad de 
tecnología?(Ejemplos: 
Computadoras, apps, 
tablets, celular, bases 
de datos, entre otros) 
58 1 8 
  Comunicación Pull Comunicación Push No sé 
¿Qué métodos de 
comunicación se 
emplean para 
compartir información 
entre los interesados 
del proyecto? 24 31 12 
  Sí No No sé 
¿Se tiene claro en la 
organización quiénes 
son los responsables de 
comunicar aspectos 
relacionados con el 
proyecto? 
54 12 1 
¿Existen políticas que 
se refieran al uso y 
distribución de la 
información? 40 22 5 
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Resultados y análisis de la Encuesta sobre gestión de las comunicaciones 
¿Existen plantillas 
para desarrollar 
reportes o informes? 52 14 1 
¿Existen herramientas 
o espacios que 
permitan la facilitación 
de consenso y manejo 
de conflictos? 
39 26 2 
¿Se percibe en algún 
nivel la comunicación 
informal (Rumores, 
chismes, información 
dudosa) 
46 17 4 
De ser positiva la 
respuesta anterior, ¿Se 
tiene claro qué hacer 
en los casos 
identificados? 
29 27 11 
¿El presupuesto de los 
proyectos (en los que 
ha trabajado o se 
encuentra trabajando) 
contaron o cuentan con 
algún porcentaje 
destinado a la gestión 
de las comunicaciones? 
20 46 1 
¿Se informa a todos los 
miembros del equipo 
sobre las 
actualizaciones 
realizadas al proyecto? 
47 20 0 
95 
 
 
Resultados y análisis de la Encuesta sobre gestión de las comunicaciones 
¿Está establecida la 
frecuencia para la 
distribución de la 
información requerida 
dentro de los 
proyectos? (Por 
ejemplo un día y una 
hora específicos) 
33 34 0 
¿Existen en la 
organización políticas 
que se refieren a la 
gestión de las 
comunicaciones? 
34 30 3 
¿Se cuenta con la 
participación de algún 
profesional en 
comunicación en la 
gestión de las 
comunicaciones? 15 51 1 
¿Ha recibido 
capacitación en algún 
tema concerniente a la 
gestión de las 
comunicaciones en 
proyectos? 
34 33 0 
¿Han recibido 
capacitación en algún 
tema concerniente al 
manejo de la 
información de los 
proyectos? 40 25 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3.1 Concepto de Comunicación 
 
Era necesario establecer qué concepto tenían los encuestados sobre la comunicación “per se” 
ya que existen palabras que tienden a ser confundidas dependiendo del entorno en el que son 
usadas, tal es el caso de comunicación e información.  
 
En el resultado de la pregunta sobre el concepto de comunicación para los profesionales en la 
gestión de proyectos se obtiene información que deja claro que “comunicación” es para un 82 por 
ciento de los encuestados todo lo que se refiere a manejo de información, relaciones con 
interesados y manejo de medios de comunicación. 
 
Se puede entonces asumir que el concepto sobre comunicación que tienen los encuestados 
está alineado a las buenas prácticas propuestas en el PMBOK® y por lo tanto se puede establecer 
que la información obtenida en las otras preguntas del cuestionario provienen de personas con un 
concepto acertado sobre lo que comunicación significa. 
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Figura 4.2 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre el significado de comunicación 
según lo descrito en el PMBOK® 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.2 Plan de gestión de las comunicaciones 
 
El Plan de gestión de las comunicaciones en el PMBOK® y la Estrategia de gestión de 
las comunicaciones en PRINCE2 son en ambos casos los documentos donde se establece 
detalladamente cómo se llevará a cabo la comunicación durante el proyecto, sin este documento 
como herramienta se genera una brecha entre las buenas prácticas establecidas en la teoría y la 
gestión eficaz de las comunicaciones poniendo en riesgo el éxito del proyecto. 
 
Control de la 
Información ; 
4,5 
Relaciones con 
los 
stakeholders ; 
9,0 
Manejo de 
medios de 
comunicación ; 
4,5 
Todas las 
anteriores; 82,1 
Según la gestión de las  comunicaciones descritas 
en el  PMBOK® Comunicación es: 
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Según los resultados del cuestionario un cuarenta y seis por ciento de los encuestados 
respondieron que no cuentan con un plan de comunicación, casi la mitad de los proyectos no 
tienen una guía para gestionar las comunicaciones durante el proyecto arriesgando así cumplir 
con la línea base del mismo. 
 
El resultado confirma también lo ya mencionado en el Informe Pulso de la profesión™ 
de PMI, 2013 donde demuestra que las comunicaciones ineficaces conducen a un menor número 
de proyectos exitosos y que a pesar de que las organizaciones reconocen que las comunicaciones 
efectivas son un componente importante para lograr el éxito esto no es siempre una garantía de 
comunicaciones exitosas.  
 
La información que arroja este reactivo debería tomarse en cuenta como una alerta en la 
gestión de proyectos del país por ser un cuestionario diseñado para los miembros del PMI 
Capítulo Costa Rica pues queda en manifiesto que los profesionales en proyectos no están 
gestionando las comunicaciones tal y como recomienda el mismo PMI. 
 
Como un último hallazgo en este punto es necesario recalcar que las organizaciones 
siguen sin dar la debida importancia a la habilidad de comunicar eficazmente. 
 
En la figura 4.3 se presenta gráficamente el resultado de este punto: 
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Figura 4.3 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre la existencia de un Plan de 
comunicación  
Fuente: Elaboración propia 
4.1.3.3 Método de comunicación 
 
Según el resultado de esta pregunta el método que más se utiliza es el Método de 
comunicación “Push” o de empuje en el cual el mensaje se envía a receptores específicos que 
necesitan recibir la información, se debe de tener muy en cuenta que con este método se asegura 
la distribución de la información, pero no se garantiza la recepción ni la comprensión del mensaje 
en sí. Algunos ejemplos de los canales que se utilizan en este método son los correos 
electrónicos, faxes, blogs, mensajes de voz, “Whatsapp”, comunicados de prensa entre otros. 
 
Entonces, pensar que este método es el mejor para la gestión de las comunicaciones no es 
totalmente correcto si se toma en cuenta que no tenemos certeza de que el mensaje fue 
53,7 
46,3 
¿En su lugar de trabajo los equipos de 
proyecto cuentan con un plan de 
comunicación? 
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correctamente codificado, por ejemplo la redacción o decodificado, incluso si este método no es 
bien utilizado podría llegar a generar conflicto en la comunicación del proyecto. 
 
Es indispensable manejar algún método de comunicación que permita establecer 
herramientas para controlar los canales que se utilizarán y las plantillas con las que se estandarice 
las estructuras de los mensajes enviados. 
 
En la figura 4.4 se observa la tendencia hacia el uso del método de empuje: 
 
 
 
 
Figura 4.4 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre el método de comunicación 
empleado en la gestión de las comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
Comunicación 
Pull 
36% 
 
0% 
Comunicación 
Push 
46% 
 
0% 
No sé 
18% 
¿Qué métodos de comunicación se emplean para 
compartir información entre los interesados del 
proyecto? 
Comunicación Pull Comunicación Push No sé
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4.1.3.4 Manejo de conflictos 
 
Aunque el tema de manejo de conflictos probablemente se visualiza más en la gestión de 
recursos humanos es un hecho que todo lo que tenga que ver con resolver conflictos entre 
miembros del equipo corresponde a técnicas de comunicación, tanto verbales como no verbales. 
Por lo anterior una de las preguntas estaba estructurada específicamente para obtener 
información sobre este tema. 
 
Si bien se encuentra que un 58 por ciento de los encuestados admitieron tener espacios para 
resolver conflictos y llegar a acuerdos, un 42 por ciento no cuentan con estos. Considerando que, 
según el (PMI, 2013), uno de los temas principales de las comunicaciones deficientes son las 
dificultades en el lenguaje empleado para transmitir información y que estos tropiezos 
lingüísticos tienden a generar interpretaciones que llevan a situaciones conflictivas entre los 
interesados del proyecto, podemos establecer que la gestión de conflictos es un tema relevante en 
la gestión de las comunicaciones. En la figura 4.5 se muestra de manera gráfica las respuestas 
obtenidas sobre el manejo de conflictos: 
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Figura 4.5 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre la existencia de espacios para el 
manejo de conflictos 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.3.5 Políticas para el manejo de la información y la gestión de las comunicaciones 
 
Las políticas forman parte de los activos de la organización, cualquier tema que sea de 
relevancia para la organización por lo general está enmarcado dentro de las políticas y 
procesos de la misma y forma parte de la gobernanza institucional. Si un tema como las 
comunicaciones para la gestión de proyectos no está institucionalizada difícilmente tendrá el 
peso que requiere para implementarlo como un tema prioritario en la gestión de proyectos. 
 
58% 
39% 
3% 
¿Existen herramientas o espacios que permitan la 
facilitación de consenso y manejo de conflictos? 
Sí
No
No sé
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En el caso de las preguntas sobre políticas, las respuestas determinan que en el tema de 
distribución de la información y en el de gestión de las comunicaciones, 40% y 49%  
respectivamente no cuentan o no saben si cuentan con políticas institucionales. 
 
A los casos de No sé, se les debe de dar una interpretación diferente ya que esta respuesta 
también es parte de las comunicaciones ineficientes, no saber si existe una política podría 
verse como la deficiente distribución de la comunicación o como el resultado del uso del 
método de empuje que no garantiza que los mensajes hayan llegado. 
 
En la figura 4.6 se presentan los resultados sobre políticas para la distribución de 
información. 
 
 
104 
 
 
 
 
Figura 4.6 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre políticas que se refieran al uso y 
distribución de la información.  
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 4.7 se presentan los resultados sobre políticas para la de gestión de las 
comunicaciones 
Sí 
60% 
No 
33% 
No sé 
7% 
¿Existen políticas que se refieran al uso y 
distribución de la información? 
Sí
No
No sé
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Figura 4.7 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre políticas que se refieran a la gestión 
de las comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.3.6 Manejo de la comunicación informal 
 
La comunicación informal está presente siempre que dos o más personas se encuentran en un 
mismo lugar realizando alguna actividad. Surge de manera espontánea siempre que un individuo 
necesita comunicarse con otro, se da por medio de canales informales, sin estándares establecidos 
por ninguna autoridad. El rumor, las interpretaciones y hasta la comunicación no verbal forma 
parte de esta. 
 
50,7; 51% 44,8; 45% 
4,5; 4% 
¿Existen en la organización políticas que se refieren a la 
gestión de las comunicaciones? 
Sí
No
No sé
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Siempre se encontrará comunicación no formal, pero deben establecerse ciertos parámetros 
que permitan controlarla; por ejemplo, si ya se sabe que un rumor es aquella información que se 
transmite por canales no formales y que no cuenta con evidencias que determinen su veracidad o 
falsedad, y no se tienen herramientas para controlarlo, las personas del equipo tendrían total 
libertad de generar los rumores que se les ocurra pudiendo de esta forma perjudicar el trabajo y el 
ambiente. 
 
Según la respuesta a la pregunta sobre este tema un 57% no sabe qué hacer con la 
información generada por la comunicación informal lo cual podría representar un problema si se 
considera que un rumor, una especulación o un chisme pueden generar la pérdida de un proyecto. 
En la figura 4.8 se representa los resultados sobre comunicación informal: 
 
 
Figura 4.8 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre gestión de la comunicación 
informal 
Fuente: Elaboración propia 
43% 
40% 
17% 
 ¿Se tiene claro qué hacer en los casos de 
comunicación informal(Rumores, chismes 
entre otros)? 
Sí
No
No sé
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4.1.3.7 Presupuesto para la gestión de las comunicaciones 
 
Cualquier actividad que se genera en la gestión de proyectos representa un costo, esto incluye 
actividades para la gestión de las comunicaciones que pueden ser desde capacitaciones para el 
personal hasta la elaboración de afiches o cualquier tipo de medio que se requiera para comunicar 
o cumplir con los objetivos estratégicos del proyecto y la organización. 
 
Lamentablemente la respuesta a esta pregunta es la que presenta la cifra más alta; sesenta y 
nueve por ciento de los encuestados manifiestan que en los proyectos que han trabajo no han 
contado con presupuesto para el tema de la gestión de las comunicaciones. 
 
Queda claro ante esta respuesta que no se están considerando actividades que tengan que ver 
con el fortalecimiento de las buenas prácticas en la gestión de las comunicaciones tal y como se 
ve en la figura 4.9, aunque el PMI haya informado que por cada mil millones de dólares 
invertidos en proyectos 75 millones se pierden por una gestión de las comunicaciones ineficiente. 
(PMI, 2013) 
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Figura 4.9 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre asignación de presupuesto a temas 
concernientes con la gestión de las comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
4.1.3.8 Profesionales de la comunicación en gestión de las comunicaciones 
 
Según los resultados obtenidos no se cuenta con personas con cierto grado de “expertise” en 
gestión de las comunicaciones, los equipos están formados principalmente por egresados de 
carreras enfocadas en el área de ingeniería y de administración según pudimos detectar en el 
“focus group” desarrollado en ZFA. 
 
En la encuesta el 76% admitió no contar con un profesional en el área de comunicación 
dentro del equipo de trabajo tal y como está representado en la figura 4.10; 
30% 
69% 
1% 
¿El presupuesto de los proyectos (en los que ha 
trabajado o se encuentra trabajando) contaron o 
cuentan con algún porcentaje destinado a la 
gestión de las comunicaciones? 
Sí
No
No sé
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Figura 4.10 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre profesionales en comunicación 
trabajando en la gestión de las comunicaciones  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.1.3.9 Capacitación 
 
Pese a que se sabe que la comunicación es una habilidad primordial en la gestión de 
proyectos y que no todos los miembros del equipo tienen algún tipo de formación en ésta, el 
cuarenta y nueve por ciento de los encuestados informan no haber recibido ningún tipo de 
capacitación sobre comunicación en sus trabajos. 
22% 
76% 
2% 
¿Se cuenta con la participación de algún profesional 
en comunicación en la gestión de las 
comunicaciones? 
Sí
No
No sé
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Lo anterior confirma de nuevo la poca relevancia que se le da a este tema tal y como el PMI 
lo ha venido comunicando en sus informes Pulso de la profesión™ (PMI, 2014). En la figura 
4.11 se representa gráficamente el resultado; 
 
Figura 4.11 Respuesta en porcentaje a la pregunta sobre capacitación en la gestión de las 
comunicaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
51% 49% 
0% 
¿Ha recibido capacitación en algún tema 
concerniente a la gestión de las comunicaciones 
en proyectos? 
Sí
No
No sé
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4.2 Análisis triangular de la información 
 
Al cruzar la información obtenida con los tres instrumentos se detectaron puntos de no 
concordancia que podrían establecerse como las oportunidades de mejora en lo que a gestión de 
las comunicaciones se refiere. 
 
La tabla 4.7 resume los resultados de las tres herramientas tomando como referente aquellas 
respuestas igual o mayores a cuarenta por ciento en No y No sé del cuestionario aplicado a los 
miembros de la base de datos del PMI Capítulo Costa Rica. 
Tabla 4.7 Resumen de resultados de las herramientas utilizadas para la obtención y el 
análisis de datos. 
Compendio de las herramientas utilizadas, datos obtenidos y análisis 
 
Tema Focus Group Análisis 
documental 
 
Cuestionario Concordancia 
 Sí No 
Concepto de 
comunicación 
 
No está claro el 
concepto 
Se establece en el 
Capítulo 10 del 
PMBOK 
Alineado al que establece 
el PMBOK 
 
  
√ 
PGC 
 
No se sabe si hay o 
no un Plan de 
Comunicación  
Se recomienda su 
uso en el Capítulo 10 
del PMBOK  
 
No se cuenta con un Plan 
de comunicación 
  
√ 
Método de 
comunicación 
 
El más usado es el 
de “Push” 
El PMBOK 
recomienda el de los 
modelos de 
comunicación según 
sean las necesidades 
del proyecto 
 
El más usado es el 
“Push” 
  
√ 
Manejo de 
conflictos 
No está 
contemplado, se 
Se menciona como 
parte central en la 
No cuentan con espacios 
para gestionar los 
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 resuelven de 
manera empírica y 
no queda 
documentación  
 
gestión de los 
interesados, Capítulo 
13 del PMBOK 
conflictos que se 
desarrollen 
√ 
Políticas 
 
No se sabe si 
existen políticas 
que contemplen las 
comunicaciones 
 
Se recomienda que 
formen parte de los 
APO’s de la 
organización 
No hay políticas sobre el 
tema de la gestión de las 
comunicaciones 
  
√ 
Comunicación 
informal 
 
No se cuenta con 
herramientas que 
generen cierto 
grado de control 
sobre la 
comunicación 
informal que se dé 
en la gestión de las 
comunicaciones 
 
Se menciona en los 
diferentes capítulos 
del PMBOK 
No se cuenta con 
herramientas que generen 
cierto grado de control 
sobre la comunicación 
informal que se dé en la 
gestión de las 
comunicaciones 
 
  
 
√ 
Presupuestos 
 
Sí se emplea parte 
del presupuesto del 
proyecto para 
atender 
necesidades y 
actividades que 
tienen que ver con 
la gestión de las 
comunicaciones 
 
Se recomienda 
considerar todo lo 
que represente un 
costo en el 
presupuesto. 
PMBOK 
No se establece 
presupuesto para 
actividades relacionadas 
con la gestión de las 
comunicaciones 
  
 
√ 
Profesionales en 
comunicación 
 
No han tenido a 
nadie de 
comunicación 
formando parte de 
sus equipos 
 
Se menciona en la 
teoría el uso de 
expertos. 
No se cuenta con 
personas de 
comunicación trabajando  
  
√ 
Capacitación 
 
No se ofrece 
capacitación para 
conocer y 
desarrollar 
habilidades de 
comunicación y 
manejo de la 
información 
 
Se recomienda 
considerar las 
capacitaciones en el 
capítulo de Recursos 
Humanos 
No se cuenta con 
capacitación para 
conocer y desarrollar 
habilidades de 
comunicación y manejo 
de la información 
 
  
 
√ 
Fuente: Elaboración Propia  
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Capítulo 5 Desarrollo de la propuesta 
 
En este capítulo se proponen un conjunto de acciones para fortalecer las buenas prácticas en 
la gestión de las comunicaciones que enriquezca las ya sugeridas en la teoría y que cubran las 
oportunidades de mejora encontradas en el capítulo anterior. 
 
 La finalidad de esta propuesta es dotar a los profesionales en la gestión de proyectos de 
algunos conceptos y herramientas extras con respecto a comunicación que puedan enriquecer la 
gestión de las comunicaciones. 
 
La propuesta contiene los nueve puntos que se detectaron en el análisis de datos en el 
capítulo cuatro como elementos con oportunidad de mejora: 
 
 Concepto de comunicación  
 PGC (Plan de Gestión de las Comunicaciones) 
 Método de comunicación  
 Manejo de conflictos  
 Políticas  
 Comunicación informal  
 Presupuestos  
 Fortalecimiento del equipo con expertos en comunicación 
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 Capacitación 
 
5.1 Guía para fortalecer la gestión de las comunicaciones en proyectos. 
 
Esta guía pretende ser un documento complementario y de apoyo en la gestión de las 
comunicaciones para los profesionales de la administración de proyectos. Sugiere algunas 
herramientas para fortalecer la gestión de las comunicaciones durante toda la vida del proyecto, 
disminuyendo así, el riesgo de que se presenten contrariedades relacionadas con la comunicación 
interna y externa que pongan en peligro el éxito de los proyectos. 
 
Con esta guía se complementa el Plan para la Gestión de las Comunicaciones agregando 
elementos que tienen que ver con la comunicación interpersonal, la comunicación asertiva y la 
comunicación organizacional. 
 
Así pues, a través de cuatro etapas se integran los conceptos que resultaron para ser 
considerados como puntos de mejora y, los pasos y las herramientas necesarias para enriquecer el 
plan para la gestión de las comunicaciones de cualquier proyecto. 
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5.1.1 Introducción 
 
La comunicación es un proceso de interacción humana, una necesidad innata que busca el 
intercambio de pensamientos, de conocimientos y de sentimientos a través de señales como el 
habla, la escritura, los gestos entre otras. Cuando se utilizan estas señales se hace con una 
intención específica como convencer, comprometer, influenciar, alegrar, lastimar, informar sobre 
algo etc. Recordemos que la comunicación, según Robbins, cumple cuatro funciones; controlar, 
motivar, expresar emociones e informar (Robbins, 2004). 
 
Si tomamos en cuenta que la gestión de proyectos, tal y como se describe en el 
PMBOK® requiere “ Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de 
naturaleza colaborativa entre los interesados…Gestionar a los interesados para cumplir los 
requisitos del proyecto y generar los entregables del mismo…Los interesados en el proyecto 
pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los factores más importantes, creando un 
desafío aún mayor…El equipo  del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar 
las demandas y mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de entregar un 
proyecto exitoso. (PMI, 2013, pág. 6), podemos concluir que la gestión de la comunicación es 
vital para el éxito final de los proyectos. 
 
La gestión de la comunicación en proyectos no debe limitarse solamente al manejo de la 
información generada durante los mismos, sino abrirse como una herramienta necesaria para 
todos los miembros del equipo y en todas las partes del proyecto durante su vida. 
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La mayoría de los directores de proyectos son profesionales de las áreas de ingeniería y 
de administración principalmente, carreras donde los cursos de comunicación no pululan, por lo 
que no es de extrañar que las herramientas de comunicación no sean conocidas por ellos. 
Tampoco es común encontrar profesionales del área de comunicación como directores de 
proyectos o como parte de los equipos para la administración de proyectos, y en algunos casos 
cuando los hay estos no conocen la teoría de la administración de proyectos y son contratados 
para el manejo de medios masivos y la información generada. 
 
Es entonces aquí donde se encuentra la brecha y la gran oportunidad de crear 
herramientas que permitan cerrarla para alcanzar así un mayor número de proyectos exitosos y 
con esto el beneficio económico de las organizaciones. 
 
Tal y como se mencionó en el Marco Teórico, el capítulo 10 del PMBOK® enlista una 
serie de habilidades de comunicación comunes a la dirección general y a la dirección de 
proyectos, estas habilidades se pueden desarrollar en cualquier persona y con esto fortalecer los 
equipos de trabajo en AP. (PMI, 2013) 
Algunas de las habilidades que menciona el PMBOK® (PMI, 2013) son:  
- Escuchar de manera activa y eficaz;  
- Cuestionar y examinar ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión; 
- Persuadir a una persona, a un equipo o a una organización para llevar a cabo una acción; 
- Motivar para proporcionar estímulo y confianza; 
- Orientar para mejorar el desempeño y alcanzar los resultados deseados; 
- Negociar para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre partes; 
- Resolver conflictos para prevenir impactos negativos; y 
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- Resumir, recapitular e identificar los próximos pasos. 
 
Contrario a estas habilidades, el plan de gestión de proyectos está limitado, según se ve 
en el apartado 10.1.3.1 del PMBOK® (PMI, 2013, pág. 288) principalmente a la gestión de la 
información que se desarrollará en los proyectos, dejando de lado el desarrollo de habilidades de 
comunicación en los equipos de trabajo. 
 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones podría albergar también la detección del nivel 
de comunicación en los miembros de los equipos y el desarrollo de habilidades de comunicación, 
con el fin de aminorar situaciones que podría llevar al proyecto a un fracaso y de contar con 
activos fortalecidos en esta área.  
 
El diagrama 5.1 representa el flujo de datos en el proceso de planificar la gestión de las 
comunicaciones que se establece en el PMBOK®, en el mismo se puede apreciar donde se 
establece el Plan de Gestión de las Comunicaciones, y cómo este representa la herramienta para 
gestionar las comunicaciones durante el proyecto. 
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Diagrama 5.1 Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión de las comunicaciones. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información del PMBOK® 
 
 En el diagrama 5.2 se aprecia la modificación que plantea la presente propuesta, incluir 
en la gestión de las comunicaciones una guía para fortalecer las habilidades de comunicación en 
los equipos de proyectos.  
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Diagrama 5.2 Diagrama de flujo de datos de planificar la gestión de las comunicaciones 
incluyendo los datos de la propuesta. 
Fuente: Elaboración Propia con base en información del PMBOK® 
 
 Esta guía permitirá que cualquier director de proyecto pueda desarrollar en los miembros 
de sus equipos de trabajo habilidades de comunicación que le brinde apoyo en la gestión de las 
comunicaciones. 
 
5.1.2 Conceptos  
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Es indispensable aclarar el significado de los conceptos que se desarrollan en la guía para 
que no existan interpretaciones diferentes, ya que al ser un tema de la gestión de proyectos 
cuando se mencionan los diferentes elementos de la comunicación deben entenderse los mismos 
desde la perspectiva y aplicación en la gestión de proyectos. 
 
Estos conceptos forman parte de la jerga de la gestión de proyectos lo que facilitará la 
comprensión de los mismos cuando cualquier profesional en dirección de proyectos la aplique a 
su trabajo, y viceversa con profesionales de la comunicación que participen en equipos de 
proyectos. 
 
5.1.2.1 Grado de madurez en comunicación del equipo de trabajo 
 
De la misma forma en que medimos el grado de madurez de una organización, el grado 
de madurez de un equipo de trabajo o el grado de madurez de una persona también podríamos 
medir el grado de madurez en comunicación que tiene el equipo de proyectos de una 
organización. 
 
Determinar el grado de madurez en comunicación de un equipo de trabajo se refiere a 
establecer los estándares necesarios de los niveles de comunicación con que interactúan los 
miembros del equipo, las prácticas para generar y archivar la información y las habilidades de los 
miembros del equipo de proyectos para alcanzar con éxito la intención de la comunicación. 
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Dependiendo del nivel de madurez que tenga el equipo se establecerá la estrategia para 
aumentar sus habilidades de comunicación logrando así una mayor madurez en el equipo de 
trabajo. 
 
5.1.2.2 Concepto de comunicación en los equipos de trabajo 
 
Aunque tenemos claro el concepto de comunicación propuesto en la teoría de la gestión de 
proyectos podría resultar beneficioso que se amplíe, incluyendo conceptos como la comunicación 
no verbal en la relación con los interesados.  
 
Con el fin de aclarar que comunicación no solamente se refiere al manejo de la información 
generada en los proyectos sino de todos los momentos en que estamos interactuando con los 
interesados del mismo. 
 
Establecer el concepto de comunicación da claridad y estandariza las áreas que se tomarán en 
cuenta, se controlarán y se medirán en la gestión de las comunicaciones y en el grado de madurez 
del equipo. 
 
(Shannon & Weaver, 1949) 
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5.1.2.3 Plan de Gestión de las Comunicaciones  
 
Se debe de contar siempre con un plan de gestión de las comunicaciones y con la estrategia 
para darlo a conocer a todos los interesados. 
 
El Plan de gestión de las comunicaciones es un documento físico que reúne todas las 
acciones referentes a la gestión de las comunicaciones en los proyectos para asegurar el proceso 
de gestionar la comunicación, según lo descrito en el PMBOK®, este proceso se refiere a la 
creación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y realización de la 
disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las 
comunicaciones. 
 
La guía no sustituye por ningún motivo lo dispuesto en el PMBOK®, propone ser un apoyo y 
complemento con herramientas para enriquecer el nivel de conocimiento y aplicación de técnicas 
de comunicación por parte de los equipos de proyectos en la gestión de las comunicaciones. 
 
5.1.2.4 Método de comunicación  
 
Existen diferentes métodos de comunicación para compartir la información entre los 
interesados de un proyecto, de una actividad o de un evento. Push, Pull e Interactivo son los que 
se mencionan en el PMBOK® y van dirigidos a públicos con diferentes características.  
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Es importante que se conozcan las características de estos métodos para decidir cuál utilizar 
dependiendo de la estrategia de comunicación específicamente en la distribución de información 
interna y externa. 
 
5.1.2.5 Manejo de conflictos  
 
Los conflictos son inevitables, inherentes a los seres humanos, surgen cuando se contraponen 
intereses y no se encuentra la forma en que dos o más situaciones se den de forma simultánea lo 
que lleva a una lucha de poder para imponer un punto de vista, un sistema, una definición, etc.  
 
Pero también existen alternativas de solución generadas a través de técnicas de comunicación 
que permiten mitigarlos y en algunos casos solucionarlos de manera definitiva. 
 
5.1.2.6 Políticas  
 
Tomando en cuenta que una política se puede definir como la manera de proceder u 
orientación para ejecutar algún asunto en particular, sobre la gestión de las comunicaciones en 
proyectos se entiende que política es el documento que contiene las disposiciones para llevar a 
cabo las actividades respectivas; forman parte de los activos de la misma y refuerzan la 
importancia en el tema. 
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5.1.2.7 Comunicación informal  
 
La comunicación informal es aquella que surge de manera espontánea entre dos o más 
individuos, no utiliza canales formales establecidos por la organización y su veracidad no 
siempre es comprobable. Los chismes, los comentarios, las especulaciones son algunas formas de 
comunicación no formal. 
 
Es otro inevitable en los grupos de trabajo, siempre se dará espacio y siempre encontrará 
canales no oficiales para llegar a los miembros del equipo, por esto se debe de manejar una 
eficiente estrategia de información oficial para disminuir la oportunidad de rumores o 
interpretaciones de temas oficiales. 
 
5.1.2.8 Presupuestos  
 
Las actividades para generar mejores prácticas en la gestión de la comunicación requieren de 
una cantidad de dinero con las que se puedan llevar a cabo, deberían representar una inversión y 
se debería medir su utilidad.  
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El presupuesto es el cálculo anticipado del coste del conjunto de actividades y requerimientos 
para el fortalecimiento de la gestión de las comunicaciones. 
 
Es fundamental concientizar a la alta gerencia de la importancia de programar actividades 
para capacitar y desarrollar habilidades como la comunicación en los miembros de los equipos. 
Además, crear estrategia de comunicación para minimizar conflictos también requiere de una 
inversión, y sólo convenciendo a los directivos de que esto representa una inversión y no un gasto 
se podrá generar un cambio. 
 
5.1.2.9 Profesionales de Comunicación en equipos de proyectos 
 
Los profesionales en la comunicación son aquellas personas con una formación académica 
universitaria en alguna de las áreas de comunicación: Periodistas, Publicistas, Comunicadores, 
Comunicadores organizacionales, Relacionistas Públicos y comunicadores internos son algunos 
de los profesionales que podrían enriquecer los equipos de proyectos y permitir que los otros 
miembros del equipo desarrollen habilidades que no fueron contempladas en su formación 
académica. 
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 5.1.2.10 Capacitación 
 
La capacitación está formada por las actividades, herramientas y estrategias para hacer que 
los miembros del equipo sean más eficientes en la gestión de las comunicaciones.  
 
5.2 Etapas para el fortalecimiento de la gestión de las comunicaciones  
 
Para desarrollar la presente guía es determinante establecer el momento en que se llevará a 
cabo la implementación. Según lo que marca la guía de buenas prácticas, PMBOK®, la gestión 
de las comunicaciones se desarrolla en tres de los procesos planificación, ejecución y 
seguimiento y control de las comunicaciones (Cuadro 5.1).  
 
Cuadro 5.1 Correspondencia entre los grupos de procesos y el área de conocimiento  
Área del 
conocimiento 
Grupo de Procesos 
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento 
y control 
Cierre 
Gestión de las 
Comunicaciones 
 Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Dar 
seguimiento y 
controlar las 
comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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  Esta guía propone que la gestión de las comunicaciones se implemente en el proceso de 
inicio, específicamente con un “Diagnóstico de la Comunicación”, el cual es una herramienta de 
comunicación organizacional (comunicación interna) que se utiliza para determinar la situación 
real del estado de las comunicaciones, en este caso se diagnosticaría la comunicación del entorno 
donde se realizará el proyecto, para poder llevar al equipo de trabajo al estado de madurez en 
comunicación idóneo (Cuadro 5.2). 
 
El registro de interesados en el proyecto, se incluye en el diagnóstico para determinar si 
existen puntos en concordancia con los perfiles de los miembros del equipo de trabajo, esto con 
el fin de establecer relaciones provechosas durante el proyecto. 
 
Cuadro 5.2 Propuesta de Correspondencia entre los grupos de procesos y el área de 
conocimiento  
Área del 
conocimiento 
Grupo de Procesos 
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y 
control 
Cierre 
Gestión de las 
Comunicaciones 
Diagnosticar el 
estado de las 
comunicaciones 
en el entorno 
donde se 
desarrollará el 
proyecto. 
Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones 
Gestionar las 
comunicaciones 
Dar seguimiento 
y controlar las 
comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Paso 1 
•Identificar las características de la situación  actual de comunicación en el 
entorno. Apendice 4 
•Incluir el Registro de Interesados y Estrategia de gestión de los interesados 
Paso 2 
•Realizar un análisis sobre la situación actual de la comunicación en el 
entorno y el perfil de los miembros del equipo de proyecto. 
Paso 3 
•Crear un plan de acciones para alinear las necesidades en comunicación del 
entorno con el  nivel de madurez proyectado para el equipo de trabajo 
Tal y como se muestra en la figura 5.1, el diagnóstico de comunicación en el entorno donde 
se realizará el proyecto, se efectuará en tres pasos: 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.1 Pasos a seguir para realizar el diagnóstico de comunicación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los pasos 1 y 2 se llevarán a cabo en el proceso de inicio, el paso 3 se realizará en el 
proceso de planificación, cuando se establezca la estrategia. 
 
Luego del diagnóstico se pasa a la guía propuesta, donde a través de una serie de cuatro 
etapas se planifican las actividades para fortalecer la gestión de las comunicaciones (Figura 5.2).    
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Figura 5.2 Etapas de la Guía para el fortalecimiento de la comunicación. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cada etapa se desarrolla en un momento diferente del proyecto, la identificación de la 
madurez y la elaboración de la estrategia se realizan en la planificación, la implementación de la 
estrategia en el proceso de ejecución del proyecto y la de evaluación y mejora en el proceso de 
seguimiento y control. En el siguiente diagrama de flujo se explica de manera visual el proceso 
para aplicar la guía (Diagrama 3): 
 
 
 
 
 
• Identificar el nivel de 
madurez en 
comunicación del equipo 
de proyecto 
Identificación de la 
madurez 
• Establecer la estrategia a 
seguir para capacitar al 
equipo de proyecto para 
que alcance el nivel de 
madurez óptimo  
Estrategia  
• Implementar el Plan de 
acciones de la estrategia 
considerando el 
cronograma, los recursos 
y el presupuesto 
establecido 
Implementación del 
Plan de Acciones  de la 
estrategia 
• Evaluar los resultados 
obtenidos por el equipo 
de trabajo e identificar 
las lecciones aprendidas. 
Evaluación y mejora 
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Diagrama 5.3 Diagrama de flujo de procesos de la guía para fortalecer la gestión de las 
comunicaciones en proyectos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INICIO 
Alcanza el 
nivel de 
madurez 
Se cumplen 
las metas 
Madurez del 
equipo en la 
comunicación  
Sí Alinear al equipo de 
trabajo con la 
estrategia y las 
necesidades de 
comunicación en el 
entorno 
Gestionar al equipo 
para alcanzar el nivel 
óptimo en la 
comunicación 
Implementar la estrategia 
Registro de interesados         
Estrategia de gestión 
de los interesados 
Seguimiento y control 
No 
Final 
Sí 
No 
131 
 
 
5.2.1 Etapa 1 Identificar el nivel de madurez en comunicación del equipo de proyecto 
 
Si los modelos de madurez se caracterizan por medir las capacidades y debilidades que 
tiene una organización, y de instalar un proceso de mejora continua que permita disminuir esas 
debilidades; y se podría afirmar que las comunicaciones son en la gestión de proyectos un 
proceso de administración de la comunicación, cuya meta es llevar a un proyecto a término 
exitoso, cumpliendo con el tiempo, el presupuesto y los objetivos originales, se puede establecer 
que el nivel de capacidades de comunicación con el que cuenta un equipo de proyecto debe ser 
medible para detectar los puntos de mejora y asegurar la exitosa gestión del proyecto. 
 
Se ha determinado que aproximadamente un 90 por ciento del trabajo de los líderes de 
equipos de proyectos corresponde a comunicar, que si bien es cierto que los conocimientos 
técnicos específicos son relevantes en la dirección de proyectos, llevar al equipo a cumplir con 
los objetivos es el mayor reto, y para lograrlo es fundamental reconocer que la comunicación se 
da entre dos o más, por lo tanto los otros miembros del equipo deben de tener capacidad y 
conocimiento sobre las formas que se utilizarán para comunicarse entre sí y con los 
“stakeholders”. A esta estandarización de los elementos de la comunicación es a lo que 
llamaremos “madurez de la comunicación”  
 
Las áreas clave sugeridas para tomar en cuenta a la hora de determinar la madurez en 
comunicación del equipo de trabajo son las presentadas en el cuadro 5.3, éstas son mencionadas 
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en los informes Pulso de la profesión™ del PMI como puntos importantes en la comunicación de 
los equipos de trabajo para alcanzar el éxito de los proyectos. 
 
Cuadro 5.3 Significado de las áreas clave para el análisis de madurez de los equipos de 
proyectos. 
Áreas Clave Significado de las áreas para el análisis de madurez 
Lengua y lenguaje Idioma que los miembros del equipo usaran para comunicarse 
entre sí. No siempre es la lengua materna, o sea aquella que 
aprendió desde su infancia en el entorno familiar y con la que se 
comunica habitualmente.  
El lenguaje es la jerga especializada y no, que utilizan los 
miembros del equipo. Corresponde también al lenguaje no verbal 
y al escrito. 
 
 
Cultura 
Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, a los 
habitantes de un país o de una región. 
 
Habilidades de 
Comunicación 
Asertiva 
Capacidad de una persona de dar su punto de vista, su posición 
ante una situación, sus sentimientos y deseos en forma clara, 
respetuosa y oportuna. 
 
 
Relaciones 
Interacciones y asociaciones que se dan entre dos y más personas. 
Son relaciones sociales que pueden basarse en los gustos, en 
133 
 
 
Áreas Clave Significado de las áreas para el análisis de madurez 
Interpersonales afinidades, en circunstancias casuales o previstas reguladas por 
reglas, leyes o políticas donde la comunicación es el elemento 
crucial para el buen desarrollo de las mismas. 
 
Conocimiento y 
Tecnología 
Nivel académico formal que tienen una persona, las habilidades y 
formación formal con herramientas y canales tecnológicos que 
facilitan la comunicación electrónica. Uso de dispositivos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para realizar el análisis de madurez se estudiará el perfil de cada uno de los miembros del 
equipo comparándolo con las características establecidas para cada nivel de madurez.  
 
La lengua preponderante será aquella que se determine con anticipación de acuerdo con 
las necesidades del proyecto. 
 
El nivel que se determine para cada área del análisis, de cada miembro del equipo, es 
aquel que cumpla con la mayor cantidad de los criterios establecidos en los niveles que aparecen 
en el cuadro 5.4:  
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Cuadro 5.4 Características de cada nivel de las áreas clave para el análisis de madurez de los equipos de 
proyectos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
N
iv
e
l 1
 N
u
lo
 
•No domina el 
lenguaje 
establecido para 
ser usado 
durante la 
elaboración del 
proyecto. 
•Pertenecen a 
diferentes 
culturas , países 
o regiones 
•No es asertivo, 
genera conflictos 
o tiende  a 
mantenerse 
aislado 
• El nivel máximo 
de estudios 
educación media 
superior. 
•No conoce ni los 
paquetes básicos 
de computación 
para 
comunicarse. 
•No tienen la 
dispoción para 
aprender. 
N
iv
e
l 2
 C
rí
ti
co
 
• Conoce el idioma y 
lo domina a nivel 
básico- 
• No tiene seguridad 
para establecer una 
conversación o 
explicación sobre 
temas técnicos 
• No cuenta con 
acreditaciones 
sobre el nivel en el 
idioma. 
• Cuenta con 
crdenciales que lo 
acreditan como 
nivel  básico 
• Son de diferenete 
oaís, región o 
cultura pero tienen 
más de cinco años 
viviendo en el lugar 
donde se realiza el 
proyecto 
• Casi nunca es 
asertivo, genera 
conflictos o tiende  
a mantenerse 
aislado 
• Conoce poco de 
paquetes de 
computación 
• Poca dispoción para 
aprender 
 
N
iv
e
l 3
 D
es
ar
ro
llo
  
• Domina el 
lenguaje técnico o 
el lenguaje 
cotidiano pero no 
ambos. 
• Cuenta con 
credenciales que 
lo acreditan como 
nivel medio en el 
idioma. 
• Es del mismo país 
pero no de la 
misma región 
• La mayoria de las 
veces es asertivo, 
algunas veces 
genera conflictos 
y no es muy 
sociable con sus 
compañeros. 
• No ha concluido la 
universidad. 
• Conoce la mayoria 
y usa los paquetes 
básicos y 
avanzados de 
computación para 
comunicarse. 
• Algunas veces 
tienen la 
dispoción para 
aprender. 
N
iv
e
l 4
 A
va
n
za
d
o
 
•Domina el 
idioma técnico y 
cotidiano pero 
no a la 
perfección. 
•Cuenta con 
credenciales que 
lo acreditan 
como nivel 
avanzado en el 
idioma. 
• son de una 
misma cultura, 
país o región. 
• Es 
asertivo,nunca  
genera conflictos 
, es sociable, 
querido y 
respetado por 
sus compañeos. 
• Título 
universitario. 
•Conoce la 
mayoria y usa los 
paquetes básicos 
y avanzados de 
computación 
para 
comunicarse. 
•Casi siempre 
tienen la 
dispoción para 
aprender. 
N
iv
el
 5
 Ó
p
ti
m
o
 
• Domina a la 
perfección ya sea 
porque es su 
lengua materna o 
porque esta 
acreditado con un 
nivel superior. 
• Cuenta con 
credenciales que 
acreditan el nivel 
superior en el 
idioma. 
• Todos son de una 
misma cultura, 
país o región. 
• Siempre es 
asertivo,nunca  
genera conflictos , 
es sociable, 
querido y 
respetado por sus 
compañeos. 
• Título 
universitario. 
• Conoce y usa los 
paquetes básicos 
y avanzados de 
computación para 
comunicarse. 
• Tienen la 
dispoción para 
aprender. 
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Cada criterio tiene una puntuación que corresponde al nivel en el que se encuentra el 
miembro del equipo. Cuadro 5.5 Para evaluar las áreas clave para el análisis de madurez de los 
equipos de proyectos se recomiendan las herramientas anexas en el apéndice 5. 
Cuadro 5.5 Puntaje por criterio 
Puntuación por criterio  
Criterio Puntos 
Nulo 0 
Crítico 1 
Desarrollo  2 
Avanzado 3 
Óptimo 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Se completará una matriz (Cuadro 5.6), por miembro del equipo para recopilar la 
información del nivel que cada miembro del equipo tiene en cada uno de las áreas clave a 
evaluar: Lengua y lenguaje, Cultura, Habilidades de comunicación asertiva, Relaciones 
interpersonales, Conocimiento y tecnología.  
 
 El puntaje máximo que un miembro puede alcanzar es de 20 puntos que corresponden al 
100 por ciento o a tener el nivel óptimo en todas las áreas clave. Esta evaluación se utilizará en el 
seguimiento personal que se dará a cada uno de los miembros del equipo de proyecto. 
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Cuadro 5.6 Puntaje de cada miembro del equipo 
Matriz de evaluación  Puntuación Optima: 
20 pts Nombre  
Criterios Nulo Crítico Desarrollo Avanzado Óptimo 
Lengua y 
lenguaje 
     
Cultura      
Habilidades de 
Comunicación 
asertiva 
     
Relaciones 
interpersonales 
     
Conocimiento y 
tecnología 
     
Puntaje obtenido  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de haber realizado el análisis de cada perfil se suman los perfiles de los niveles en 
los que coincidieron los miembros según el área clave analizada (Cuadro 5.7), esto con el fin de 
agruparlos en una misma plantilla que permita visualizar el nivel predominante y realizar un 
cruce de información que permita determinar las prioridades para desarrollar la estrategia de 
fortalecimiento en la gestión de las comunicaciones.  
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El nivel con más coincidencias, es el nivel de madurez en comunicación del equipo de 
proyecto, a partir de este resultado se trabajará en la estrategia a seguir para mejorar el nivel de 
madurez del equipo, sin dejar de lado las necesidades y perfiles personales de los miembros del 
equipo. 
 
Cuadro 5.7 Plantilla para determinar el nivel de madurez de los equipos de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Áreas 
Clave 
Niveles 
Nivel 1 
Nulo 
Nivel 2 
Crítico 
Nivel 3 
Desarrollo 
Nivel 4 
Avanzado 
Nivel 5 
Optimo 
Lenguaje       
Cultura      
Habilidades de 
Comunicación 
     
Relaciones 
Interpersonales 
     
Conocimiento y 
Tecnología 
     
Total      
138 
 
 
5.2.2 Etapa 2 Establecer la estrategia a seguir para mejorar el nivel de las 
comunicaciones del equipo de proyecto 
 
Con el nivel de madurez ya establecido se inicia la elaboración de la estrategia que se 
seguirá para llevar al equipo al nivel óptimo, el cual debe ser la meta de todo líder de proyecto. 
 
La estrategia no es más que los pasos que vamos a seguir para llevar al equipo de 
proyecto a mejorar en la forma en que se comunican, comunican e informan. Se realizará en el 
proceso de planeación, cuando se construye el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
 
La estrategia debe considerar el nivel de madurez del equipo, el diagnóstico de las 
comunicaciones y la estrategia organizacional. Asimismo debe de contar con la aprobación de la 
alta gerencia pues esta es la responsable de que se alcancen las metas en la organización a través 
de los proyectos. Figura 5.3 
 
La información que se obtiene del Diagnóstico de las Comunicaciones, junto con el Nivel 
de Madurez en Comunicaciones del equipo, permitirán establecer objetivos alineados a los 
objetivos estratégicos de la organización.   
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Figura 5.3 Elementos a considerar para la estrategia para el fortalecimiento de la 
comunicación. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 La aprobación de la alta gerencia es también un recurso para establecer una normativa a 
través de políticas para la gestión de las comunicaciones en la organización. Presentar a los 
Diagnóstico de las 
comunicaciones 
Nivel de madurez 
en la comunicación 
Estrategia de la 
organización 
Aprobación 
de la alta 
gerencia 
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miembros del equipo, y a los de la organización en general, la relevancia de este tema usando 
documentos formales que estandaricen las normas de comunicarse, da seriedad a un tema que en 
pocas organizaciones se toma en cuenta como un factor crítico en el éxito de los objetivos 
estratégicos. 
 
 En esta etapa, además se alinearan las acciones a seguir a la estrategia de la organización, 
se definirán los objetivos que se pretenden lograr en materia de comunicación con el equipo de 
proyectos y se elaborará el plan de acciones a seguir para alcanzar esos objetivos. 
Luego se presentará, a través del director de proyecto a la gerencia para obtener la 
aprobación y proceder a implementarlo. Por último, en la etapa de Evaluación y mejora de la 
guía, se evaluarán los resultados. 
 
Tal y como se presenta en la figura 5.4, los puntos a considerar en la estrategia se 
convierten en un proceso que permite la mejora continua en la gestión de las comunicaciones de 
los equipos de proyecto. 
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Estrategia de 
fortalecimiento en 
la gestión de las 
comunicaciones.  
 
 
                   
Figura 5.4 Estrategia de fortalecimiento en la gestión de las comunicaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Al pasar a la siguiente etapa de la guía se contará con el plan de acciones a seguir para 
mejorar el nivel en comunicaciones de los equipos de proyecto. 
 
Evaluar los 
resultados. 
Alinear  las 
acciones con la 
estrategia de la 
organización 
Establecer  los 
objetivos y las 
metas de la 
estrategia 
Desarrollar e 
implementar el 
Plan de Acciones 
Buscar la 
aprobación de la 
gerencBuscar la 
aprobación de la 
gerencia 
Implementar el 
plan de 
acciones. 
142 
 
 
5.2.2.1 Plan de acciones  
 
 El plan de acciones es el documento que recopila las acciones a seguir para alcanzar los 
objetivos propuestos. Cada área clave contará con una serie de acciones y herramientas de 
comunicación que se podrán utilizar en la implementación de dicho plan según sean las 
necesidades. 
En el cuadro 5.8 se enlistan algunas de las herramientas de comunicación para el 
desarrollo de habilidades: 
 
Cuadro 5.8 Plantilla para determinar el nivel de madurez de los equipos de proyectos. 
Lista de Herramientas de Comunicación 
Área Clave Herramientas de comunicación 
Lengua y Lenguaje Cursos de idiomas 
Círculos conversacionales 
Conferencias 
Encuestas 
Círculos de calidad 
Cultura Talleres 
Workshop 
Conferencias con especialistas 
Encuestas 
Reuniones 
Videoconferencias 
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Lista de Herramientas de Comunicación 
Área Clave Herramientas de comunicación 
Juegos de roles 
Eventos sociales 
Habilidades de comunicación Eventos sociales 
Cursos para mejorar la escucha en el proceso de la comunicación 
Comunicación no verbal 
Manejo de conflictos 
Negociación 
Expresión oral y escrita 
Objetivo del feedback 
Manejo de crisis 
Comunicación asertiva 
Primeras impresiones 
Relaciones interpersonales Eventos sociales 
Desayunos empresariales 
Tablón de festejos de los miembros del equipo (cumpleaños, fechas 
especiales de los diferentes países o regiones) 
Técnica de roles 
Autoestima 
Técnicas para iniciar una conversación 
Conferencias motivacionales 
Cursos Comunicación verbal y no verbal 
Imagen personal 
Cursos de escucha, empatía y asertividad 
Conocimiento y tecnología Cursos 
Workshops 
Ferias 
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Fuente: Elaboración Propia 
En el plan de acciones debe integrar el coste de la implementación del plan y los días, 
semanas o meses en que se llevarán a cabo las acciones para mejorar el nivel del equipo, tal y 
como se presenta en el cuadro 5.9. 
 
Cuadro 5.9 Plantilla para presentar el plan de acciones 
Plan de acciones para el fortalecimiento de la gestión de las comunicaciones 
Área Clave Coste Duración Objetivo 
Días Semanas Meses 
Lengua y lenguaje      
      
Cultura      
      
Habilidades de comunicación      
      
Relaciones interpersonales      
      
Conocimiento y tecnología      
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Etapa 3 Implementar el plan de acciones de la estrategia 
 
Luego de que la estrategia haya sido alineada y aprobada por la organización se debe 
implementar el plan de acciones que se tomaran para alcanzar las metas propuestas.   
Para cada nivel se establece un objetivo que involucra una o más acciones para 
alcanzarlo.(Figura 5.5) 
 
Figura 5.5 Etapas de la Guía para el fortalecimiento de la comunicación. 
Fuente: Propia 
Revisar las contrataciones de 
los miembros que estén en 
este nivel con los 
responsables de la gestión de 
recursos humanos. Identificar 
dentificar las razones por las 
que fueron contratados con 
nivel nulo en capacidades de 
comunicación. 
Revisar las contrataciones de 
los miembros que estén en 
este nivel con los 
responsables de la gestión de 
recursos humanos. Identificar 
las razones por las que 
fueron contratados con nivel 
crítico en capacidades de 
comunicación. Identificar las 
áreas con mayor 
posibilidades de desarrollar. 
Desarrollar un plan de 
capacitación en todas las 
áreas claves para que los 
miembros del equipo 
desarrollen aquellas en las se 
encuentran con bajo nivel y 
esto les permita obtener un 
crecimiento personal y por lo 
tanto un fortalecimeinto al 
equipo en general. 
Establecer un programa de 
capacitación en las áreas 
clave específicas donde se 
detecte alguna debilidad. 
Mantener al equipo de 
proyecto en el nivel 
fortaleciendo a través de un 
programa de capacitación. 
Dar seguimiento y control 
para detectar cambios en el 
equipo de proyecto. 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
Nivel 5 
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Para alcanzar el nivel objetivo, según las necesidades del entorno y del proyecto es 
preciso situarse en el nivel actual para seleccionar las herramientas de comunicación con las que 
se trabajara para mover al equipo de nivel. 
5.2.3.1 Cronograma 
 
Se establece dentro del cronograma del proyecto los tiempos en que se implementarán las 
acciones sin afectar el avance del proyecto ni la ruta crítica. Cuando las acciones requieren que 
participe el total de los recursos, se realizarán fuera del periodo del trabajo del proyecto y será 
parte de los beneficios que se otorguen en el plan de recompensas que tengan los integrantes del 
equipo. 
 
Las acciones que se realicen fuera del horario en que se trabajan temas del proyecto 
también estarán visibles en el cronograma general ya que son parte de la capacitación para el 
desarrollo del equipo y personal que realicen los miembros del equipo de proyecto. 
 
5.2.3.2 Presupuesto 
 
Se sugiere que los costes que se generen del plan de acciones lo asuman la organización y 
el proyecto, ya que es una inversión para el desarrollo del personal de la organización. Aunque el 
objetivo es lograr que el proyecto se cumpla en tiempo, costo y con los objetivos originales, el 
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beneficio económico de desarrollar un equipo con alto nivel en la comunicación es de la 
organización como tal. 
 
5.2.4 Etapa 4 Evaluación y mejora 
 
El control, el seguimiento, la evaluación y los procesos de mejora son tareas olvidadas en 
la comunicación. Esto debido, probablemente, a la poca relevancia que se le otorga al tema, a la 
rapidez con que se generan las actividades de comunicación, pero principalmente a la escasez de 
herramientas específicas para medir el desempeño de la comunicación en una persona o en un 
grupo de personas.  
 
Esta etapa obliga a medir los resultados de las acciones tomadas para fortalecer las 
comunicaciones en los equipos de proyectos, y así poder mejorar la estrategia, asimismo permite 
establecer la relación entre la mejora en las comunicaciones y el número de proyectos exitosos 
logrados en la organización. 
 
Existen diferentes herramientas para dar seguimiento y controlar las acciones tomadas 
para fortalecer las comunicaciones, por ejemplo el modelo de preguntas y respuestas. También se 
encuentran diferentes indicadores que se podrían utilizar. La recomendación en la guía es que se 
utilicen los indicadores con los que más acostumbrados se esté en la organización.  
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Se utilizará un indicador de referencia (Inicio), el indicador real (Actual) y el esperado. 
(Cuadro 5.10)  
 
 
Cuadro 5.10 Plantilla para control de los resultados del plan de acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
También se pueden utilizar las listas de control, informes semanales o mensuales y otras 
herramientas de seguimiento. 
 
 
Áreas 
Clave 
Niveles 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 
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ic
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A
c
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a
l 
E
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a
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A
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E
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In
ic
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A
c
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a
l 
E
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e
r
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d
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A
c
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a
l 
E
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e
r
a
d
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Lenguaje                 
Cultura                
Habilidades 
de 
Comunicaci
ón 
               
Relaciones 
Interperson
ales 
               
Conocimien
to y 
Tecnología 
               
Total                
149 
 
 
Se deben registrar las lecciones aprendidas y el sentir de los miembros de los equipos 
luego de haber participado en esta estrategia para mejorar la metodología y los instrumentos 
utilizados. 
 
5.3 Conclusión 
 La Guía para el fortalecimiento de la gestión de las comunicaciones es una propuesta de 
herramienta para mejorar la comunicación en cualquier equipo de proyecto.  
 
 Pretende visibilizar en los miembros del equipo, los directores de proyectos y las 
organizaciones, la posibilidad de gestionar las comunicaciones como un proceso administrativo 
que permita dar seguimiento y mejorar las formas de comunicación entre quienes trabajan en 
proyectos, además de brindarles herramientas que pueden utilizar con los otros interesados para 
lograr una comunicación eficaz.  
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Capítulo 6 Conclusiones, Recomendaciones  
 
Este capítulo reúne las conclusiones y las recomendaciones que se presentaron a lo largo del 
desarrollo de la elaboración del proyecto. Como bien marca el alcance no contempla la 
implementación de la propuesta, pero queda abierto a que se desarrollen todas las herramientas 
que se podrían utilizar para gestionar las comunicaciones desde una estrategia fortalecida por los 
conceptos teóricos de la comunicación. 
 
 
6.1 Conclusiones 
 
 Según la información brindada por los participantes en el “focus group” y la encuesta,  
la comunicación dentro de la gestión de proyectos sigue siendo un tema primordial pero 
a pesar de este reconocimiento no se trabaja en su fortalecimiento y desarrollo en los 
equipos de trabajo. No se contemplan actividades, ni presupuesto, tampoco se toma en 
cuenta que la misma es una necesidad en el ser humano, y que por lo tanto es mucho más 
que el manejo de la información que surge en los proyectos. 
 
 Son pocas las herramientas de comunicación que se utilizan en la gestión de las 
comunicaciones en proyectos. Pocos conocen las diferentes opciones que existen en las 
áreas de comunicación que podrían estarse utilizando en los equipos de proyectos para 
fortalecerlos en funciones que tienen que ver con comunicar. 
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 La comunicación en la gestión de proyectos sigue estando sesgada hacia el manejo de la 
información quedando así de lado aspectos importantes para que se desarrolle una 
comunicación eficaz entre los miembros del equipo de proyecto y los otros interesados. 
 
 Se requiere que los equipos de trabajo en la gestión de proyectos se vuelvan 
interdisciplinarios para así fortalecer y desarrollar ambientes de trabajo con diferentes 
habilidades blandas que ayuden con el cumplimiento exitoso de los proyectos. 
 
 Se requiere el compromiso de la alta gerencia para dar mayor importancia al tema de las 
comunicaciones en la gestión de proyectos lo que significa que existan políticas al 
respecto, que los procesos que tengan que ver con comunicación estén documentados que 
formen parte de los activos y que se tome en cuenta como tema de relevancia en la 
gobernanza de la institución. 
 
 Se requiere un cambio en la forma en que se gestionan de las comunicaciones y por lo 
tanto en la forma en que se estructura el plan para la gestión de las comunicaciones.  
 
 
6.2 Recomendaciones 
 
 Se le recomienda al director de proyecto contemplar actividades que desarrollen la 
habilidad de la comunicación en los equipos de trabajo de la gestión de proyectos. 
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 Se le recomienda al director de proyectos abrir el concepto de comunicación incluyendo 
temas como la comunicación informal, la comunicación no verbal, métodos de 
comunicación, canales de comunicación entre otros. 
 
 Se le recomienda al director de proyecto manejar una matriz con la que se pueda 
determinar el nivel de madurez en el tema de comunicación del equipo de trabajo. Que 
tome en cuenta el idioma, la cultura, el género, la edad, los años de experiencia, los 
canales de comunicación y el nivel de manejo de tecnología. 
 
 Se le recomienda al director de proyecto establecer el tema de las comunicaciones como 
posibles riesgos a mitigar. 
 
 Se le recomienda a los directores de carrera en las universidades proponer en la revisión 
curricular de las instituciones académicas que ofrecen carreras vinculadas a la 
Administración de Proyectos, incluir materias o cursos extracurriculares que desarrollen 
la habilidad de comunicación en los estudiantes.  
 
 Específicamente, se le recomienda a la Maestría en Gestión de Proyectos del 
Tecnológico de Costa Rica, incluir en el programa de estudios el tema de habilidades 
para una buena comunicación en los proyectos. 
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Apéndice 1 Grupo Focal 
 
Para desarrollar el Focus Group se seguirán tres pasos que reúnen las tareas a considerar en la 
preparación y ejecución del mismo. 
La siguiente figura muestra los puntos a considerar: 
  
 
Planificar la 
Acttividad 
• Elaborar un perfil para los prospectos (Anexo 1) 
• Elaborar las preguntas y otros materiales con los que que se obtendrá la información (Anexo 2) 
• Elaborar un check list con lo que se necesite para desarrollar la actividad (Anexo 3) 
•Definir un lugar para realizar la actividad 
•Definir la Metodología (Anexo 4) 
Reclutar a los 
participantes 
• Llamar a los prospectos para invitarlos 
•Confirmar participación de los prospectos 
Ejecutar la 
actividad 
• Preparar el lugar donde se realizará la actividad  
•Revisar con el check list que se hayan completado los requerimientos para desarrollar la actividad 
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 Perfil profesional de los prospectus que participarán en el focus group 
 
 El Focus Group se realizará a 10 miembros del equipo de gestión de proyectos de la ZFA 
con el objetivo de conseguir información sobre la gestión de las comunicaciones en los proyectos 
que se desarrollan en este lugar. Además, se realizará un focus group a al menos 7 de los 
miembros de la Junta Directiva del PMI Capítulo Costa Rica con el objetivo de marcar de 
detallar las diferencias entre los expertos en una de las buenas prácticas estandarizadas y la 
práctica en campo.  
  
Los participantes del focus group para la ZFA deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 
- Ser colaboradores de la ZFA 
- Estar trabajando en algún proyecto de la ZFA 
- Tener al menos un año de experiencia en proyectos 
- Tener conocimiento sobre alguna metodología para dirigir proyectos 
- Tener disposición para participar en la actividad del Focus Group 
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Preguntas para el Focus Group 
 
1. ¿Qué se entiende por Comunicación en la gestión de las comunicaciones? 
2. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a la gestión de las comunicaciones en la 
ZFA? 
3. ¿Qué es un canal de comunicación y cómo los establecen? CC=n(n-1)/2 
4. ¿Dónde se almacena la información y las lecciones aprendidas? 
5. ¿Al finalizar los proyectos se desarrolla alguna actividad o se distribuye de alguna 
manera los resultados? 
6. ¿Las fuentes que brindan información están identificadas? 
7. ¿Conocen si hay un plan de comunicaciones en el lugar (Manejo de crisis, conflictos 
internos, información crítica, manejo de medios de comunicación)?  
8. ¿Existen políticas que se refieran al uso y distribución de las comunicaciones y de la 
información? 
9. ¿Han recibido capacitación en algún tema concerniente a la comunicación o manejo 
de la información? 
10. ¿Cuál es su percepción en lo que a la claridad en la comunicación se refiere? 
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Actividad Modelo de comunicación 
Luego de explicar brevemente qué es un modelo de comunicación, se le entregará a cada 
participante un sobre con figuras geométricas tituladas, una hoja de papel y una barra de 
pegamento para que cada uno las coloque en forma de diagrama en el orden en que ellos perciben 
el modelo de comunicación en su lugar de trabajo. 
 
 
  
Emisor Receptor Mensaje 
Canales 
Información 
E-mail 
Reuniones 
Llamadas 
 
GP 
 
Yo 
 
Patrocinador 
 
Gerente 
Organización 
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Metodología para realizar el focus group 
1. El focus Group se realizará en la sala del Hotel City Express que se encuentra ubicado 
cerca de las instalaciones de la ZFA. 
2. Se grabará la sesión. 
3. Cada participante tendrá un número que lo identificará. 
4. Un moderador realizará las preguntas y controlará el tiempo de respuesta. 
5. A la hora de iniciada la sesión se compartirá un lunch con un tiempo de comentarios 
libres sobre el tema. 
6. Cada participante contará con el material necesario para realizar la actividad. 
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Apéndice 2 Encuesta / Cuestionario Autodiligenciado 
 
 Para desarrollar la encuesta propuesta para la obtención de datos se utilizará una encuesta 
con algunas características de cuestionario autodiligenciado ya que el mismo se enviará por un 
canal electrónico y la realización de la herramienta no contará con un moderador. 
 
 Encuesta sobre la Gestión de las comunicaciones 
 
1.  
 
Edad: 
Entre 20-30 
 
Entre  
30-40 
Entre  
40-50 
Más de 50 
2.  
 
 
Sexo: 
Femenino 
 
Masculino 
3. Actualmente participo en un equipo de proyecto: 
Sí 
 
No 
4. Mi rol en el equipo de proyecto es: 
Dirección 
 
Coordinación Operación 
5. Según la gestión de las comunicaciones descritas en el PMBOK® 
Comunicación es: 
Control de la 
Información 
Relaciones con 
los stakeholders 
Políticas Internas Manejo de 
medios de 
comunicación 
Todas las 
anteriores 
6. ¿Sabe qué significa CC = n(n-1)/2? 
Sí (¿Qué significa?) No 
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7. Si en la pregunta 6 su respuesta fue Sí, se utiliza en su trabajo la fórmula de 
la pregunta 6? 
Sí No No sé 
8. ¿Existe un repositorio formal para almacenar la información y las lecciones 
aprendidas? 
Sí No No sé 
9. ¿En su lugar de trabajo los equipos de proyecto cuentan con un plan de 
comunicación? 
Sí No No sé 
10. ¿En su lugar de trabajo cuentan con un registro de riesgos de 
comunicación? 
Sí No  No sé 
11. ¿Las fuentes que brindan información necesaria para los proyectos están 
identificadas? 
Sí No No sé 
12.  ¿Tienen disponibilidad de la tecnología para todos los miembros del 
equipo? 
Sí  No 
13. ¿Qué métodos de comunicación se emplean para compartir información 
entre los interesados del proyecto? 
Comunicación de tipo 
“pull” 
Comunicación de tipo 
“push” 
No sé 
14. ¿Se tiene claro en la organización quiénes son los responsables de 
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comunicar aspectos relacionados con el proyecto?  
Sí No No sé 
15. ¿Existen políticas que se refieran al uso y distribución de la información? 
Sí No No sé 
16. ¿Existen plantillas para desarrollar reportes o informes? 
   
17. ¿Existen herramientas o espacios que permitan la facilitación de consenso y 
manejo de conflictos? 
Sí No No sé 
18. ¿Se percibe en algún nivel la comunicación informal (Rumores, chismes, 
información dudosa)  
Sí No  No sé 
19. De ser positiva la respuesta de la pregunta 24, ¿Se tiene claro qué hacer en 
los casos identificados? 
Sí No No sé 
20. ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a la gestión de las 
comunicaciones? 
 
21. ¿Se actualizan los documentos de los proyectos y se informa a todos los 
miembros del equipo sobre las actualizaciones?  
 
22. ¿Está establecido el plazo y la frecuencia para la distribución de la 
161 
 
 
información requerida dentro de los proyectos? (Por ejemplo un día y una 
hora específicos) 
 
23. ¿Existen en la organización políticas que se refieren a la gestión de las 
comunicaciones? 
 
24. ¿Se cuenta con la participación de algún profesional en comunicación en la 
gestión de las comunicaciones? 
 
25. ¿Han recibido capacitación en algún tema concerniente a la comunicación o 
manejo de la información? 
 
Si tiene algún comentario, sugerencia u observación sobre la gestión de las 
comunicaciones puede anotarlo a continuación: 
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Apéndice 3 Ejemplo de aplicación de plantillas 
 
Ejemplo de plantilla para determinar el nivel de madurez de los equipos de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de plantilla para desarrollar el plan de acción 
 
Área clave Acción Costo Participantes Duración 
en horas 
Lenguaje  Distribución 
de los 
miembros del 
equipo según 
sus  
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
Clave 
Niveles 
Nivel 1 
Nulo 
Nivel 2 
Crítico 
Nivel 3 
Desarrollo 
Nivel 4 
Avanzado 
Nivel 5 
Optimo 
Lenguaje      8 
Cultura 1  2  5 
Habilidades de 
Comunicación 
 5 2 1  
Relaciones 
Interpersonales 
  6 2  
Conocimiento y 
Tecnología 
  7  1 
Total 1 5 17 3 14 
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Área clave Acción Costo Participantes Duración 
en horas 
habilidades. 
Curso de 
idiomas. 
$$$$$ # 
Cultura Curso de usos 
y costumbres 
del país 
donde se 
lleve a cabo 
el proyecto 
 
 
 
$$$$$ 
 
 
 
# 
2 horas 
Habilidades de 
Comunicación 
Plan de 
Capacitación. 
Identificación 
de talentos  
 
 
$$$$$ 
 
 
# 
20 horas 
Relaciones 
Interpersonales 
Calendario de 
actividades 
Sociales 
 
$$$$$ 
 
# 
20 horas  
Conocimiento y 
Tecnología 
Plan de 
Capacitación. 
 
$$$$$ 
 
# 
30 horas 
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Apéndice 4 Herramienta para Diagnóstico de Comunicación 
en el entorno 
Cuestionario para diagnosticar la comunicación en el entorno donde se desarrollan proyectos 
 
El presente cuestionario contiene las preguntas para determinar algunos puntos claves que permitan 
diagnosticar el nivel de comunicación del entorno donde se desarrolla el proyecto. Las respuestas son 
basadas en la experiencia de trabajo de los encuestados por lo tanto no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
Se elegirán los encuestados de manera aleatoria y se tomará en cuenta las recomendaciones que hagan con 
respecto a posibles encuestados. 
La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo). 
El encuestador está libre de anotar todo aquello que observe y que le parezca que enrique la encuesta. 
 
Datos del encuestador: 
Nombre:_________________________________________Edad: ___________Hombre _____ Mujer __ 
 
Nombre del Proyecto:  
Lugar donde se desarrolla el proyecto  
Nombre Encuestado Puesto, oficio o 
función 
Edad 
 
Género 
 1 2 3 4 
1-Sé quién es mi jefe? 
 
    
2-Mi jefe directo alguna vez me ha explicado lo que espera 
de mi desempeño? 
 
    
3-Recibo información a través de rumores? 
 
    
4-Existe comunicación entre mis compañeros de trabajo que 
promueva las buenas relaciones sociales? 
    
5- Los canales que se utilizan para comunicar e informar 
son los mejores? 
 
    
6-Recibo en forma oportuna la información que requiero 
para mi trabajo? 
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7-Valoro, me gusta y me siento bien en mi lugar de trabajo? 
 
    
8-He recibido algún tipo de capacitación en el último año? 
 
    
9-La información que recibo por los diferentes canales es 
necesaria e importante para mi trabajo? 
 
    
10-Sé quienes son los interesados en el proyecto?      
11-Conozco o tengo idea del lugar donde se materializará el 
proyecto. 
    
12-Conozco los riesgos que corre el proyecto si no 
comunico eficazmente la información crítica? 
    
13-Conozco a mis compañeros en el equipo de proyecto?     
14-Sé a quien debo recurrir en caso de que se presente 
alguna crisis por haberme comunicado indebidamente con 
algún interesado? 
    
15-Reviso diariamente los canales de comunicación?     
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Apéndice 5 Herramientas para determinar la madurez del 
equipo 
 
Lenguaje: 
Cuestionario Lengua y Lenguaje 
Nombre    
Lengua materna    
Otras Lenguas % Escrito % Habla % Comprensión 
Inglés    
Francés    
 
Profesión  Grado académico  
Comentarios de la entrevista: 
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Cultura: 
Cuestionario  costumbres y cultura 
Nombre 
 
 
Lugar de nacimiento 
 
 
Edad: 
 
 Sexo:  
Lugar de nacimiento del 
papá 
 
 Lugar de nacimiento de la 
mamá 
 
Ha vivido más de 6 meses 
en un país que no sea el 
de procedencia? 
 Ha tenido algún tipo de 
relación con alguna 
persona de diferente 
nacionalidad? 
 
Profesión 
 
 Grado académico  
Cuestionario 
 
La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo). 
El encuestador está libre de anotar todo aquello que observe y que le parezca que enrique la encuesta. 
Datos del encuestador: 
Nombre:_________________________________________Edad: ___________Hombre _____ Mujer __ 
 
Pregunta 
 
1 2 3 4 
1. Se siente cómodo en actividades con personas extranjeras? 
 
    
2. Respeta las costumbres de otras culturas aunque no sean suyas? 
 
    
3. Diría que la diversidad en los equipos de proyectos es provechosa? 
 
    
4. Está dispuesto a cambiar sus costumbre para adaptarse al grupo? 
 
    
5. Se siente más cómodo trabajando con personas de su misma nacionalidad?     
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Habilidades de Comunicación 
Cuestionario Habilidades de Comunicación 
Nombre  
Cuestionario para diagnosticar las habilidades de comunicación en los miembros del equipo 
La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo). 
El encuestador está libre de anotar todo aquello que observe y que le parezca que enrique la encuesta. 
Datos del encuestador: 
Nombre:_________________________________________Edad: ___________Hombre _____ Mujer __ 
 
Pregunta 1 2 3 4 
1. Selecciona la información crítica y la comunica de la manera adecuada? 
 
    
2. Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica? 
 
    
3. Persuade a los demás con facilidad para que hagan los que usted dice? 
 
    
4. Llega con otros a negociaciones convenientes para usted sin esforzarse? 
 
    
5. Presta atención a los comentarios que escucha en los pasillos? 
 
    
6. Resuelve cómo conseguir la información que necesita? 
 
    
7. Se siente nervioso cuando expone ante sus compañeros? 
 
    
8. Disfruta de enseñar a los demás procesos y temas que usted conoce? 
 
    
9. Habla con otras personas cosas que les interesan a ambos? 
 
    
10. Se le facilita escribir reportes o documentos cortos y completos? 
 
    
11. Se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar problemas? 
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Relaciones Interpersonales 
Cuestionario Habilidades de Comunicación 
Nombre  
Cuestionario para diagnosticar las habilidades de comunicación en los miembros del equipo 
La escala utilizada es del 1 (totalmente en desacuerdo) al 4 (totalmente de acuerdo). 
El encuestador está libre de anotar todo aquello que observe y que le parezca que enrique la encuesta. 
Datos del encuestador: 
Nombre:_________________________________________Edad: ___________Hombre _____ Mujer __ 
 
Pregunta 1 2 3 4 
1. Si un compañero no cumple con sus tareas me enojo fácilmente? 
 
    
2. Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 
 
    
3. Disfruta las reuniones con compañeros de trabajo y amigos? 
 
    
4. Evito usar apodos y sobrenombres? 
 
    
5. Me controlo con las bromas de mis compañeros? 
 
    
6. Cuando algo me molesta prefiero guardármelo para no ocasionar 
problemas? 
 
    
7. En una conversación escucho con atención a mis compañeros? 
 
    
8. Me disculpo si cometo un error? 
 
    
9. Acostumbro saludar a mis compañeros de trabajo todas las mañanas? 
 
    
10. Intenta comprender los sentimientos de los demás? 
 
    
11. Ayuda a los demás a que conozcan a otros compañeros? 
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